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Při realizaci projektů by každá firma měla dodržovat určitá pravidla projektového 
řízení. Projektové řízení se skládá z několika částí, kdy jednou z nich je řízení rizik 
daného projektu. V mnoha firmách je ovšem tato oblast projektového managementu 
opomíjena, což je velkou chybou, neboť rizika mohou ohrozit úspěšnost daného 
projektu. Dalším z důvodů, proč by se firma měla u každého projektu věnovat právě 
řízení rizik, je i fakt, že rizika ovlivňují každý projekt. Ve skutečném světě totiž nelze 
nalézt projekt, který by byl zcela bezrizikový.  
Tato oblast projektového managementu, řízení rizik, je též tématem této bakalářské 
práce. V rámci této práce bude řízení rizik zpracováno jak ze stránky teoretické, tak i po 
stránce praktické. V každé části práce bude nejdříve vysvětlen teoretický základ pro 
danou oblast a následně popsáno použití v praxi.  
Teoretická část vychází z odborné literatury. V této části budou nejdříve vymezeny 
základní pojmy projektového managementu. Nejprve bude definováno, co je to projekt 
a jaké jsou jeho charakteristiky, jako je omezení projektu, rozsah projektu, fáze 
projektu, jeho financování a rozpočet. V této části bude též podrobně popsán projektový 
management z teoretického hlediska. Další část bude věnována oblasti řízení rizik, kde 
bude nejdříve vysvětleno, co je to riziko, jaké faktory mohou vést k vzniku rizik 
a možná klasifikace daných rizik. Následně bude podrobně popsán celý proces řízení 
rizik, jenž zahrnuje jejich identifikaci, posouzení a naplánování reakce na zjištěná 
rizika.   
V praktické části této bakalářské práce bude poté na základě teoretických východisek 
zpracován projekt „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“, 
jehož realizátorem je firma IPOS – Radek Holý. Na začátku této části nejdříve dojde 
k představení dané firmy a přesné charakteristice projektu, jenž je realizován touto 
firmou. Stěžejní kapitolou u této části bakalářské práce je právě řízení rizik v projektu. 
Rizika, která mohou tento projekt ovlivnit, je potřeba nejdříve identifikovat a následně 
provést jejich analýzu, cílem analýzy je přitom zpracování přehledné mapy rizik. Na 
základě této analýzy budou poté přijata opatření, která mají zabránit nastání daných 
rizik. Výsledkem bude zpracování přehledného registru rizik, který bude postupně při 
zpracovávání této bakalářské práce aktualizován.  
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Cílem této bakalářské práce je vymezení projektového managementu a jeho oblasti 
řízení rizik z teoretického hlediska a zároveň podrobné zpracování procesu rizik na 
praktickém příkladu. Na tomto základě poté dojde k zhodnocení řízení daného projektu 
v praxi, čemuž bude věnována poslední kapitola.   
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1 Popis společnosti IPOS – Radek Holý a vybraného projektu 
Pro zpracování praktické částí této bakalářské práce byl autorkou práce vybrán stavební 
projekt, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti daného objektu. Realizací 
tohoto projektu byla pověřena společnost IPOS – Radek Holý. Přesná charakteristika 
dané firmy a projektu je popsána níže.  
1.1 Charakteristika firmy IPOS – Radek Holý 
Realizátorem projektu, který je popsán níže, je IPOS – Radek Holý. Jedná se o fyzickou 
osobu podnikající dle živnostenského zákona, vystupující pod obchodní firmou IPOS 
Plzeň.   
Firma IPOS Plzeň působí na českém trhu již od 13. ledna 1997. Od svého vzniku se 
firma zabývala stavebnictvím všeobecně. Později, v roce 2005, se specializovala na 
obor stavebních otvorových výplní a zateplování staveb. V současnosti firma neustále 
rozšiřuje svoji nabídku a má tak potenciál pro další růst. [10] 
1.2 Charakteristika vybraného projektu 
V praktické části této bakalářské práce bude detailně rozpracován projekt, kterým je 
zateplení stavby Obecního úřadu v obci Chrást v plzeňském kraji. Přesný název tohoto 
projektu je „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“. Daný 
projekt je rozdělen do čtyř podprojektů: Zateplení fasády, Výplně otvorů, Oprava 
střechy, Bleskosvod. Všechny tyto podprojekty mají za cíl zlepšit tepelně technický stav 
daného objektu. Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající dispoziční, provozní 
a bezbariérové řešení. 
Objekt, jenž je předmětem projektu, je samostatně stojící dvoupodlažní stavba. Budova 
se nalézá v zastavěné části obce. V přízemí budovy se nachází městská knihovna 
a služebna městské policie. V druhém nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory 
obecního úřadu a obřadní síň. Půdní prostor je bez půdní vestavby. Daná stavba včetně 
přilehlých pozemků je ve vlastnictví obce Chrást. Stavba se nenachází v ochranných 




1.2.1 Podprojekt Zateplení fasády 
Na celé fasádě daného objektu byl proveden kontaktní zateplovací systém. Výjimku 
tvoří pouze hlavní vstup s profilovaným kamenným portálem, neboť zateplení sahá 
pouze k jeho vnějšímu okraji.  Na jednotlivých částech stavby byly použity různé druhy 
izolantu a polystyrenu. Důležitým požadavkem od zadavatele bylo zachování co možná 
nejvíce stávajících fasádních prvků a přitom neměnit jejich proporce. Tento podprojekt 
je realizován v několika krocích: příprava podkladu, lepení tepelného izolantu, kotvení, 
provádění základní vrstvy a povrchové úpravy.  
Součástí přípravy podkladu je i vizuální obhlídka, na které byla určena místa, jež i přes 
prvotní požadavek zákazníka musela být před lepením tepelného izolantu opravena. 
Dalším krokem při přípravě podkladu je i namátková kontrola pevnosti podkladu, která 
následuje po sestavení lešení. Součástí této fáze je také odstranění fasádních prvků, 
které jsou na daném objektu umístěny.    
Tepelný izolant, který je na daný projekt použit, je ve formě desek. Tyto desky jsou na 
objekt uchyceny pomocí lepící hmoty. Před lepením těchto desek je ale nutné ukotvit 
veškeré prvky prostupující fasádou. Těmito prvky jsou například držáky vlajek a světel. 
Součástí zateplení nejsou parapety vzhledem k již vyměněným oknům v minulosti. Dále 
jsou desky ukotveny šroubovacími hmoždinkami.  
Po ukotvení zateplovacích desek hmoždinkami je nanesena základní vrstva. Před 
nanesením této vrstvy je nutné provést osazení parapetů a veškerých 
zabudovaných  prvků v tloušťce izolantu.  
Před provedením konečné povrchové úpravy omítkou je nutné provést příslušný 
penetrační nátěr. Po tomto nátěru je povrch fasády upraven pastovitou probarvenou 
silikonovou omítkou. Podle požadavků zadavatele byla barevnost dané omítky zvolena 
béžová světlá a béžová tmavá.  
1.2.2 Podprojekt Výplně otvorů 
V daném objektu došlo v nedávné době k výměně veškerých oken za plastová 
s izolačním dvojsklem. Zároveň byly vyměněny i hlavní vchodové dveře. Z tohoto 
důvodu se tento podprojekt omezuje pouze na tři části. Jednou z částí je výměna 
stávajících vstupních dveří do služebny městské policie za plastové dveře. Dále je 
osazeno plastové okno do stávajícího otvoru v přízemním přístavku na východní fasádě. 
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Daná výplň musí být ve stejném materiálu jako ostatní již osazená okna v dřívější době. 
Dále bude na nově zrekonstruované střeše osazeno střešní okno, které bude opět ze 
stejného materiálu jako ostatní výplně.  
1.2.3 Podprojekt Oprava střechy 
Před zahájením celkové rekonstrukce byla provedena prohlídka krovu, při níž byly 
zjištěny lokální projevy napadení dřevěných konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno 
poškození stávajícího dřevěného bednění střešního pláště. V důsledku tohoto zjištění 
bylo navrženo jejich celkové odstranění.  Veškeré zachované části i nově vyměněné 
části krovu budou ošetřeny ochranným nátěrem. Před vlastní realizací je nutné provést 
určité přípravné práce, při kterých budou odstraněny nadstřešní části komínů, 
klempířské prvky, okapní žlaby a hromosvod. Po dokončení těchto prací budou na 
střeše ponechány pouze zámečnické konstrukce, anténa a siréna.  
Nový střešní plášť se skládá z kompozitních panelů s izolací ze speciální pěny. Na 
daném objektu bude užito dvou druhů krytin, a to z důvodu rozdílného sklonu na střeše 
daného objektu.    
1.2.4 Podprojekt Bleskosvod 
Před realizací daného projektu byl objekt opatřen ochranou před bleskem, ovšem 
z důvodu zateplování fasády a opravy střechy je nutné tento starý systém odstranit. 
Proto bylo zadavatelem rozhodnuto, že dojde k jeho výměně z důvodu větší ochrany. 
Při tomto podprojektu bylo postupováno podle nově platného souboru norem ČSN EN 
62305. Zároveň byly k tomuto projektu v technické zprávě definovány i zásady, které je 
nutno dodržovat z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.  
 
Projekt „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“ bude přesněji 
charakterizován v následující kapitole, kde jsou vymezeny jednotlivé základní pojmy 
projektového managementu z teoretického hlediska a následně jsou převedeny do praxe 






2 Základní terminologie projektového managementu 
V této kapitole budou podrobně popsány základní pojmy projektového managementu. 
Každá z těchto částí bude nejdříve zpracována teoreticky a poté ihned aplikovaná na 
daný projekt. V poslední podkapitole bude též charakterizováno řízení projektů v dané 
firmě. Tato kapitola posouží jako východisko pro další zpracování a jejím cílem je 
základní charakteristika tohoto projektu.  
2.1 Definice projektu 
Projekt lze charakterizovat jako časově ohraničený sled aktivit, jenž vede k vytvoření 
určitého jedinečného produktu. V odborné teorii je možné najít celou řadu definic, které 
přesně popisují, co je to projekt. Jedna z těchto definic zní: „Projekt je dočasné úsilí 
vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“ [9, s. 22] 
Projekt je tedy charakterizován dvěma klíčovými faktory: dočasnost a unikátnost. [2] 
Dočasnost projektu je dána jeho časovým ohraničením – to znamená, že je přesně 
definován jeho začátek a konec.  Začátek projektu je vždy určen datem zahájení. Konec 
projektu je dán datem ukončení, splněním cílů, které byly na začátku stanoveny, nebo 
konstatováním, že cílů již není možno z nejrůznějších důvodů dosáhnout. [9] 
Unikátnost znamená jedinečnost projektu. Díky unikátnosti je nemožné, aby se 
jednotlivé projekty opakovaly. Veškeré projekty se od sebe více či méně liší, jejich 
odlišnost je dána buď výsledkem, místem nebo časem. [7] 
Existují různé druhy projektů. Jedno z možných členění projektů je na projekty spojené 
s výstavbou, projekty výzkumné a vývojové, technologické a organizační projekty. 
Projekt, jenž je zpracováván v praktické části této bakalářské práce, je možné zařadit do 
kategorie projektů spojených s výstavbou. Obecně se jedná o projekty, u nichž je ke 
splnění cílů potřebná nová výstavba či rekonstrukce stávajícího objektu. [5] 
2.2 Omezení projektu 
Omezení projektu bývá též někdy nahrazováno pojmem trojimperativ (viz Obrázek 1). 
Pod tímto označením se skrývá trojice faktorů, jež omezují projekt: cíl, zdroje a čas. [7]   
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Obrázek 1: Obecný trojimperativ 
 
Zdroj: [2, s. 66] 
Základní charakteristikou trojimperativu je provázanost těchto tří veličin. Provázanost 
se projevuje tím, že pokud dojde k zlepšení jedné veličiny, ostatní veličiny se nutně 
musí zhoršit. Například pokud zákazník bude v průběhu projektu požadovat rychlejší 
dodání výsledného produktu, musí zároveň počítat s vyššími náklady nebo horší 
kvalitou, než bylo původně plánováno. Tato provázanost se nevztahuje pouze k projektu 
jako celku, ale i k jednotlivým etapám a činnostem prováděným v jeho rámci. [2]  
Splnění trojimperativu je jedním ze základních předpokladů pro úspěšný projekt, ovšem 
neznamená to, že se tím stává projekt automaticky úspěšným. V realitě se pro určení 
úspěšnosti projektu používají tzv. kritéria úspěchu projektu, která rozlišují mezi 
poměrným úspěchem nebo neúspěchem projektu. Tato kritéria si firma stanovuje sama 
pro každý projekt či nového zákazníka. Veškerá stanovená kritéria musí být 
srozumitelná, jednoznačná a měřitelná. „Existují tři základní soubory kritérií: kritéria 
vlastníků projektu či zadávající firmy; tradiční kritéria konečného provozovatele (v čase 
a nákladech dle specifikace); zisková kritéria financujících subjektů a dodavatelů.“ [2, 
s. 35]  
 
Stejně tak jako ostatní projekty i projekt „Snížení energetické náročnosti zateplením 
budovy OÚ – Chrást“ je omezen třemi faktory.  Jedním z faktorů, jež omezují projekt, 
je čas. Na realizaci daného projektu byly vyčleněny celkem dva měsíce. Začátek 
projektu byl naplánován na 1. října 2014, podle plánu měl být projekt dokončen 
a předán 30. listopadu 2014. Náklady, které současně s časem a cílem omezují též daný 
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projekt, byly stanoveny ve výši 2.384.000 Kč bez DPH. Na obrázku níže je uveden 
i třetí omezující faktor, kterým je cíl. Za cíl daného projekt je považováno snížení 
energetické náročnosti, kterého bude docíleno zateplením objektu. Veškeré omezující 
faktory jsou znázorněny v trojimperativu daného projektu na následujícím obrázku (viz 
Obrázek 2) 
Obrázek 2: Trojimperativ vybraného projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
2.3 Rozsah projektu 
Rozsah projektu je dán veškerými aktivitami, které musí být splněny, aby bylo 
dosaženo projektových cílů. Na rozsahu projektu se musí vždy dohodnout všechny 
zainteresované strany. Při stanovení rozsahu projektu se vlastně stanoví hranice 
projektu, které ohraničují daný projekt z věcného, časového a finančního hlediska. Ke 
znázornění rozsahu projektu slouží několik nástrojů. [2]   
Jedním z nástrojů, který lze použít k znázornění rozsahu projektu, je logický rámec. Ten 
představuje přehlednou sumarizaci cílů a hlavních aktivit projektu. Logický rámec 
původně vyvinula firma Team Technologies a je určen k přesnému a prvotnímu 
definování rozsahu projektu, na kterém se předem musí dohodnout všechny 
zainteresované strany. V teorii lze najít několik způsobů zápisu logického rámce. 
Některé zápisy zahrnují i negativní vymezení neboli stanovení toho, co není předmětem 
projektu. Logický rámec se nejčastěji zobrazuje jako tabulka se čtyřmi sloupci a pěti 
řádky, což je zakresleno níže (viz Tabulka 1). [7]   
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Tabulka 1: Logický rámec projektu 
 
Zdroj: [2, s. 68] 
Tento nástroj pro znázornění rozsahu projektu, byl použit i při plánování projektu 
„Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“. Logický rámec 
tohoto projektu je zakreslen v příloze A. V logickém rámci jsou zachyceny nejen 
jednotlivé aktivity a cíle, ale i předpoklady, které musí být v průběhu daného projektu 
splněny. Poslední řádek daného logického rámce zachycuje základní předpoklady, které 
musí být před zahájením realizace daného projektu splněny, pokud tomu tak nebude, 
daný projekt nemůže být realizován. Mezi tyto předpoklady patří získání dotace, získání 
stavebního povolení, úspěšné výběrové řízení a schválení záměru zastupiteli obce. Po 
splnění těchto předpokladů je možné přejít k realizaci jednotlivých dílčích aktivit.  
Tyto aktivity jsou v logickém rámci rozděleny do čtyř skupin podle jednotlivých 
podprojektů. Pro každou skupinu respektive podprojekt jsou v logickém rámci 
odhadnuty potřebné finanční prostředky a také doba realizace. Tento odhad byl 
proveden na základně předchozích zkušeností firmy IPOS Plzeň. Již z těchto odhadů je 
zřejmě, že nejnáročnějším podprojektem z hlediska financí bude podprojekt Oprava 
střechy. Na druhou stranu časově nejnáročnějším podprojektem je Zateplení fasády. 
Realizace tohoto projektu by podle plánu měla zabrat 60 dnů. Celkově bylo plánováno, 
že na realizaci daného projektu bude potřeba 2.384.000 CZK a zároveň by podle 
logického rámce měla celá realizace zabrat 60 dnů. Po celou dobu realizace bude 
probíhat podprojekt Zateplení fasády a současně s ním budou probíhat i ostatní projekty.  
Zároveň se při realizaci těchto aktivit předpokládá, že bude dostatek pracovníků, kteří 
budou pracovat bezchybně, aniž by došlo k úrazu. Další předpoklady jsou dodržování 
časového harmonogramu a naplánovaného rozpočtu, včasné dodávky materiálu 
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a dodržování naplánovaných termínů ostatními spoluúčastníky. Po splnění těchto 
předpokladů může být dosaženo dílčích cílů.  
Dílčími cíli jsou jednotlivé podprojekty. U každého z těchto podprojektů je stanoven 
i ukazatel, na jehož základě je možné ověřit splnění jednotlivých výstupů. Zároveň jsou 
též stanoveny prostředky pro ověření. Těmito prostředky jsou: projektová dokumentace, 
kolaudační dokumentace, fotodokumentace a kontrolní dny, během kterých proběhne 
porovnání plánů se skutečností. I zde byly stanoveny předpoklady, jejichž přesný výčet 
je možno najít v příloze A.  
Splnění nadefinovaných předpokladů zajistí dosažení hlavního cíle, kterým je snížení 
energetické náročnosti zateplením objektu. Zda tohoto cíle bylo dosaženo, je možné 
ověřit na základě porovnání vyúčtování za vytápění před zateplením a po realizace 
daného projektu. Samotné splnění daného cíle, ale nezajistí dosažení záměru zákazníka. 
Důležité k zajištění záměru zvýšení ceny nemovitosti je též dodržení požadované 
kvality stavby.  Splnění tohoto záměru lze ověřit na základě porovnání ceny nemovitosti 
před a po realizaci daného projektu. 
2.4 Fáze projektu 
Každý projekt prochází několika fázemi, které společně tvoří životní cyklus projektu. 
Fáze jsou určité od sebe navzájem oddělené časové úseky. Tyto úseky mají jasně 
definovány cíle, dále mají stanovené časové rozmezí, během kterého musí být dosaženo 
naplánovaných cílů. [7]   
V obecném pojetí lze projekt rozdělit do tří fází: 
 předprojektová fáze, 
 projektová fáze, 
 poprojektová fáze. [2] 
2.4.1 Předprojektová fáze 
„Předprojektové fáze mají za účel prozkoumat příležitost pro projekt a posoudit 
proveditelnost daného záměru.“ [2, s. 169] Z tohoto důvodu se v rámci předprojektové 
fáze zpracovávají dva hlavní dokumenty, které jsou výstupem této fáze. Těmito 
dokumenty jsou studie příležitosti a studie proveditelnosti. [2]   
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Studie příležitosti je prvotní prověření jednotlivých investičních příležitostí. Obsahuje 
vždy jen nejdůležitější informace o potenciálních projektech. Podle výsledků této studie 
jsou jednotlivé investiční příležitosti doporučeny nebo nedoporučeny. Tento dokument 
má obvykle 3 až 10 stran textu. [7]   
V případě doporučení je dále zpracovávána studie proveditelnosti, která řeší samotnou 
realizaci projektu z mnoha hledisek. Tato studie popisuje obsah projektu a podává 
informace o způsobu jeho realizace, předpokládaném datu zahájení a ukončení projektu. 
Dále informuje o potřebných zdrojích a plánovaných nákladech. Studie proveditelnosti 
je vždy delší než studie příležitosti, obvykle čítá 7 až 25 stran textu, délka vždy záleží 
na rozsahu projektu. [5]   
U jednodušších projektů bývá někdy místo studie příležitosti a studie proveditelnosti 
zpracováván pouze jediný dokument, který je kombinací těchto dvou. V takovémto 
případě je dokument nazýván předprojektovou úvahou. [2] 
 
Pro projekt „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“ firma 
IPOS Plzeň zpracovala obě studie, jež jsou uvedeny výše. Studie příležitosti byla 
zpracována z  důvodu existence více zakázek v daném období. Kromě této zakázky 
firma též mohla realizovat další dvě, ovšem na všechny neměla dostatečné zdroje. 
Z toho důvodu zpracovala studii příležitosti, kde porovnávala tyto tři projekty. Projekt 
s největším ziskem poté přijala. Vyšší zisk daného projekt byl dán především blízkostí 
dané lokality od sídla firmy.  
Dále byla zpracována i studie proveditelnosti, které měla podobu technická zprávy. 
V této technické zprávě byly uvedeny jednotlivé úkoly potřebné k úspěšné realizaci 
projektu. 
V předprojektové fázi byl také sestaven rozpočet daného projektu, neboť s tímto 
dokumentem firma vstupovala do výběrového řízení. Rozpočet byl stanoven na základě 
Výkazu výměr. Přesný popis rozpočtu včetně způsobu jeho stanovení je uveden níže.   
2.4.2 Projektová fáze 
Na začátku této fáze je sestaven projektový tým a vypracován plán projektu, podle 
kterého se pak postupuje při realizaci. Tato fáze končí předáním hotového projektu. 
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Vzhledem k velkému rozsahu této fáze je dále ještě rozdělena na několik dílčích 
fází. [2]   
Podle IPMA je projektová fáze rozdělena na:  
 zahájení, 
 plánování, 
 vlastní realizace, 
 předání výstupů projektu a ukončení projektu. [2] 
Zahájení projektu přímo navazuje na předprojektovou fázi. Vychází se ze studií, které 
byly provedeny v předešlé fázi, a na jejich základě je pak vypracována projektová 
charta. Projektová charta, někdy též nazývána jako zakládací listina, je základní 
dokument projektu, jehož smyslem je definovat základní parametry. Mezi tyto 
parametry patří cíl, účel projektu a další omezující faktory.  Dále je v projektové chartě 
uveden odpovědný projektový manažer a projektový tým, jenž bude projekt realizovat. 
Projekt může začít až po schválení projektové charty. [9] 
Na základě zadání je v průběhu plánování projektovým týmem sestaven plán projektu, 
podle kterého je pak projekt realizován. Tento výchozí plán je po svém schválení 
nazýván baseline. [7] 
Vlastní realizace by měla začít tzv. kick-off meetingem, jenž může mít různou podobu, 
ale vždy je jeho smyslem oznámit všem zainteresovaným stranám, že realizace projektu 
již započala. V průběhu realizace je pak nutné provádět průběžné kontroly, kdy se 
zjišťuje, zda nevznikly odchylky od plánovaného stavu. V případě zjištění odchylky je 
nutné přijmout určité nápravná opatření. [2] 
Po realizaci je nutné kompletní výstupy projektu předat do používání. Při předávání se 
vždy postupuje podle smlouvy, která byla podepsaná na začátku projektu. Současně 
s výstupem je předána zákazníkovi i dokumentace k projektu. [2]  
Při ukončení projektu je nutné jej řádně vyhodnotit a zdokumentovat. Veškerá 
dokumentace je pak následně v organizaci archivována. V průběhu ukončování je 
kontrolováno, zda byl splněn cíl a účel projektu, tedy kritéria, která byla definována 
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v zahajovací fázi. V této etapě by se nemělo zapomenout na poděkování všem 
zúčastněným stranám. [5]  
 
Jednotlivé aktivity, které jsou součástí projektové fáze projektu „Snížení energetické 
náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“, je možné vidět v Příloze B, kde je 
zakreslena WBS daného projektu. Daný projekt je rozdělen na pět etap: zahájení, 
plánování, realizace, kontrolování a ukončení.  
Zahájení daného projektu čítá pouze dvě aktivity, a to přijmutí zakázky a sestavení 
projektového týmu. Neboť se jednalo o celkem náročný projekt, firma všechny své 
zaměstnance přesunula právě na jeho realizaci. Součástí daného projektového týmu byli 
i externí odborníci na jednotlivé dílčí aktivity.  
Po zahájení následovala etapa plánování, která byla pro tento projekt specifická tím, že 
část plánů a rozpočet, byl sestaven již v předprojektové fázi, kdy se firma ucházela 
o daný projekt. Tato etapa tedy byla kratší, než u jiných projektů. V rámci této fáze bylo 
nejdůležitější sestavit přesný časový harmonogram. Na daný projekt bylo poměrně málo 
času, proto bylo nutné sestavený harmonogram striktně dodržovat. Dále byly 
dopracovány přesné plány jednotlivých podprojektů.  
Realizace daného projektu byla rozdělena na jednotlivé podprojekty.  Z těchto 
podprojektů byly nejnáročnější Zateplení fasády a Oprava střechy, které čítají nejvíce 
aktivit (viz příloha B). 
Etapa kontrolování probíhala v průběhu celého projektu, protože byly stanoveny určité 
kontrolní dny, při kterých byla prováděna kontrola prozatímního stavu. U jednotlivých 
termínů kontrolních dnů byl zároveň na začátku projektu stanoven i stav, který by daný 
objekt v tento den měl mít. Tyto stavy byly určeny na základě časového harmonogramu 
daného projektu. Zároveň bylo stanoveno, kdo bude účasten těchto kontrolních dnů. 
Těchto kontrolních dnů se účastnil vždy majitel firmy IPOS Plzeň, stavbyvedoucí 
a starosta místní obce. Z těchto kontrolních dnů byl vždy proveden zápis, který je 
součástí dokumentace daného projektu. V těchto kontrolních dnech bylo pouze jednou 
shledáno opoždění, ke kterému došlu v důsledku nepříznivého počasí. Na celkový 
harmonogram daného projektu nemělo toto opoždění vliv.  
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Součástí poslední fáze bylo dokončení projektu. Tímto dokončením je myšlena úprava 
okolí, které bylo poškozeno v průběhu projektu. Okolo stavby byla z důvodu zateplení 
fasády vykopána strouha, která musela být před předáním projektu do užívání zakopána 
a terén upraven. Dále v této etapě byla zpracována závěrečná zpráva, která musela být 
následně schválena. Daný projekt byl předán do užívání ve stanoveném termínu. 
Současně s předáním stavby byla předána starostovi obce Chrást i dokumentace 
k danému projektu.  
2.4.3 Poprojektová fáze 
Účelem poprojektové fáze je zanalyzovat ukončený projekt. Prostřednictvím této 
analýzy je možné identifikovat chyby, ke kterým došlo během realizace projektu, 
a předejít jim u dalších projektů. Při analýze lze určit i dobré zkušenosti, které poté 
firma může využít v dalších projektech. Poprojektová fáze je tedy pro firmu velmi 
důležitá z důvodu poučení se do budoucna. [2] 
Další důležitou úlohou poprojektové fáze je vyhodnocování přínosů projektu, v případě 
kdy nelze jeho přínosy určit ihned po ukončení, ale je zapotřebí větší časový odstup. [2]  
 
U projektu „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“ došlo 
v této fázi k zhodnocení daného projektu. Tuto analýzu provádí pro veškeré projekty 
majitel firmy IPOS Plzeň. Hlavní částí této analýzy bylo zhodnocení spolupráce 
s externími dodavateli. Ve většině případů firma spolupracuje s již ověřenými 
dodavateli, ovšem v rámci tohoto projektu si musela najmout na úpravu krovů novou 
firmu z důvodu nedostatku času jejich obvykle spolupracující firmy. Nově najatá firma 
se nakonec pro firmu IPOS Plzeň ukázala jako vhodnější pro realizaci podobných 
projektů.   
2.5 Financování projektu 
Finanční řízení projektu je vždy v rukou jeho vedení. V rámci finančního řízení je 
nutné, aby vedení vždy mělo dopředu naplánovány finanční zdroje pro každý časový 
úsek projektu. Velikost této finanční potřeby pro jednotlivé časové úseky závisí vždy na 
nákladech daného projektu a současně též na časovém harmonogramu. Důležitou roli 
zde hrají i platební podmínky, jež jsou zakotveny ve smlouvě. Vedení daného projektu 
má v rámci finančního řízení na starost nejen plánování finančních zdrojů, ale též jejich 
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čerpání. Je nutné, aby pružně reagovali na případné výkyvy v čerpání a to nejen při 
překročení plánovaných nákladů, ale i v případě nedostatečného čerpání. [2] 
„Pro financování projektů, programů a portfolií existují různé možnosti: interní 
finanční zdroje, zdroje z přidružených společností či dceřiných firem, bankovní půjčky 
nebo různá konsorcia pro vybudování, provozování a prodej, případně sdílení 
vlastnictví toho, co může být projektem dodáno.“ [2, s. 201] Důležité je, aby vedení 
projektu tyto možnosti důkladně přezkoumalo a ještě před zahájením projektu vybralo 
nejvhodnější formu financování pro daný projekt. [2] 
 
U projektu „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“ byla 
použita kombinovaná forma financování. Daný projekt je z části financován 
z finančních prostředků dané obce a z části také z dotace, o kterou si obec Chrást 
zažádala. Na daný projekt bylo v rámci dotací vyčleněno celkově 1.326.400 CZK. Tato 
částka byla poskytnuta ze dvou fondů. První část poskytl jeden ze strukturálních fondů 
Evropské Unie, přesněji se jednalo o Fond soudržnosti. Z tohoto fondu bylo obci 
poskytnuto celkem 1.252.712 CZK. Částka 73.688 CZK byla čerpána z Operačního 
programu Životního prostředí, jenž je v kompetenci Státního fondu životního prostředí. 
Zbývající část finančních prostředků, jež je nutná k realizaci daného projektu, byla 
uvolněna z rezerv Obecního úřadu Chrást. Obec měla již předem vyčleněny finanční 
prostředky, které použije na zlepšení stavu daného objektu.  
2.6 Rozpočet projektu 
Rozpočet pro projekt se sestavuje ve fázi plánování. Pro sestavení rozpočtu je důležité 
nejdříve naplánovat zdroje a dále též vymezit daný projekt z hlediska času. Každý 
rozpočet obsahuje dva druhy nákladů a to náklady přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou 
náklady, které lze přímo přiřadit k danému projektu. Zatímco nepřímé náklady jsou 
položky, jež se vztahují k celé organizaci. Tyto náklady tedy přímo nesouvisí pouze 
s jedním projektem. Též jsou někdy nazývány jako režijní náklady. [9] 
Kromě položek přímých a nepřímých nákladů by měl každý rozpočet obsahovat 
položku rezervy. Rezervy slouží ke krytí nepředvídatelných událostí, které se mohou 
během realizace objevit. Rezervy lze stanovit dvojím způsobem, buď jako určité 
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procento z celkových nákladů, nebo se rezervy stanovují pouze pro nejrizikovější 
položky rozpočtu. [2] 
 
Rozpočet pro projekt „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“ 
byl stanoven hned na počátku daného projektu, a to z toho důvodu, že nabídková cena 
byla hlavním kritériem při výběrovém řízení. Již v zadávací dokumentaci k výběrovému 
řízení byl jasně určen způsob stanovení rozpočtu. Rozpočet pro daný projekt vycházel 
z Výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace. Zároveň bylo zadávací 
dokumentací zakázáno, aby rozpočet daného projektu obsahoval položky, jež nejsou 
součástí Výkazu výměr.   
Firma IPOS Plzeň stanovila rozpočet pro projekt oceněním daného Výkazu výměr 
vlastními cenami pro jednotlivé položky. Detailní členění nákladů je uvedeno v příloze 
C. Celkové náklady jsou dány součtem nákladů na jednotlivé podprojekty a činí 
2.318.779,17 CZK bez DPH. DPH je stanoveno ve výši 21% z nákladové částky. Z toho 
vyplývá, že celková cena daného projektu je 2.805.722,8 Kč.  
V rozpočtu k danému projektu došlo k rozdělení nákladů podle jednotlivých 
podprojektů. Z rozpočtu je patrné, že nejnákladnějším podprojektem je Oprava střechy. 
Celkové náklady tohoto podprojektu byly stanoveny ve výši 1.445.657,76 CZK bez 
DPH. Druhým nejnákladnějším podprojektem je Zateplení fasády, jeho náklady byly 
vyčísleny na 791.474,11 CZK bez DPH. Ostatní dva projekty byly nákladově méně 
náročné, neboť jejich celkové náklady nepřevýšily 100.000 CZK. Rozpočet pro 
podprojekt Výplně otvorů byl stanoven ve výši 17.905,30 CZK bez DPH. Nízká 
nákladovost tohoto podprojektu byla dána především faktem, že většina okenních 
výplní v daném objektu byla vyměněna v nedávné době. Z toho důvodu nebylo potřeba 
dané výplně vyměňovat. Celkové náklady podprojektu Bleskosvod byly 63.742 CZK 
bez DPH.  
2.7 Projektový management 
Projektový management lze považovat za poměrně novou oblast managementu, neboť 
se o něm začíná hovořit teprve po druhé světové válce. To ovšem neznamená, že by už 
v dávné historii neprobíhaly činnosti, které měly stejný charakter, například stavba 
pyramidy. Ovšem byly zde určité odlišnosti od dnešních projektů. Jednou z těchto 
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odlišností byla doba realizace, která byla mnohanásobně delší, než je tomu dnes, 
například pyramida pro faraona se stavěla po celý jeho život. Dále pro takovéto projekty 
neexistovalo omezení ze strany zdrojů, neboť pokud v průběhu projektu došlo 
k vyčerpání zdrojů, panovník obstaral další, například válečným tažením nebo výběrem 
dalších daní. Dnešní projekty jsou omezeny třemi parametry, jak je uvedeno výše. [2] 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizovaní, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven po 
realizaci specifických cílů a záměrů.“ [9, s. 19] 
Z výše uvedené definice je zřejmé, že projektový management je celý proces od 
plánování až po úspěšné dokončení projektu. Projektový management zároveň též 
představuje aplikaci všech znalostí, jež teorie nabízí, na jednotlivé aktivity v projektu, 
aby byl splněn daný projektový cíl. Zdrojem těchto znalostí mohou být jednotlivé 
standardy. Standardy projektového řízení jsou obvykle vytvářeny významnými 
manažery z daných oblastí, kteří v těchto dokumentech shrnují své zkušenosti. Těchto 
standardů je celá řada, mezi hlavní dva světové standardy patří PMI a IPMA. Tyto dva 
nejznámější standardy se liší jak místem svého vzniku, tak i způsobem zpracování 
a zároveň zdrojem, ze kterého vychází. [7]  
 
Ve firmě IPOS Plzeň začíná celý proces již výpisem výběrového řízení pro jednotlivé 
stavby. Na začátku firma nejdříve zváží, zda má na projekt dostatek zdrojů a jestli je 
možné daný projekt realizovat ve stanoveném termínu. Pokud se firma rozhodne 
ucházet se o danou zakázku, začíná plánování projektu. Firma musí nejdříve naplánovat 
celý projekt a sestavit rozpočet. Ve většině výběrových řízení je rozhodující cena. 
Z toho důvodu se musí stanovit rozpočet, který se následně zašle jako nabídka danému 
zákazníkovi. V případě úspěchu ve výběrovém řízení poté začíná jednání se 
zákazníkem, na kterém se upřesní detaily projektu. Zároveň jsou stanoveny data 
kontrolních dnů a také je určen i stav projektu, ve kterém se v daném datu kontrolních 
dnů má projekt nacházet. Těchto kontrolních dnů se vždy účastní i zákazník.   
Do této fáze má projekt na starost majitel firmy IPOS Plzeň, ovšem od tohoto bodu 
přebírá projekt stavbyvedoucí, jehož úkolem je splnění stanovených cílů v předem 
určeném čase. Dalším z jeho úkolů je zajistit nepřekročení zdrojů, jež byly na daný 
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projekt vyčleněny. Stavbyvedoucí též při realizaci vede realizační tým a má za úkol vést 
stavební deník, jenž je jedním z vůbec nejdůležitějších dokumentů, které se týkají 
stavby. Stavbyvedoucí je též odpovědný za sledování jednotlivých rizikových faktorů 
během stavby. Vzhledem k tomuto faktu je řízení rizik v dané firma značně omezeno, 
jež bude popsáno níže.   
 
Následující kapitola poslouží jako teoretický základ pro další zpracování projektu 
z hlediska rizik. Bude přesněji vymezen pojem riziko, jeho zdroje a klasifikace.  




3 Teoretické vymezení rizika 
Pojem riziko pochází nejpravděpodobněji ze 17. století a byl odvozen od italského slova 
risico, jež bylo používáno pro označení nebezpečí, kterému se lodě při své plavbě 
musely vyhnout. Později se tento pojem spojený s lodní plavbou rozšířil i do ostatních 
odvětví, ovšem vždy bylo riziko spojeno s určitou hrozbou, škodou nebo ztrátou. 
V teorii lze najít mnoho typů rizik, jedním z těchto typů je projektové riziko, jež je 
definováno níže. [8] 
3.1 Definice rizika projektu 
„Riziko projektu je neurčitý jev nebo podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo 
negativní efekt na cíle projektu.“ [1, s. 373] Z této definice jasně vyplývá, že rizika 
projektu se vždy vztahují k jeho cílům. Vzhledem k rizikům projektu se cíle projektu 
definují ve třech rovinách: čas, náklady a výsledky. V souvislosti s riziky je pojetí cílů 
širší, než tomu bylo v definici trojimperativu, tam cíle označovaly pouze výsledek 
projektu. [1] 
Z výše uvedené definice projektu také vyplývá, že v současné době jsou rizika 
spojována nejen s negativními ale i pozitivními důsledky. Negativní dopady 
jednotlivých rizik jsou též označovány jako hrozby. Opačné typy rizik, tedy rizika 
s pozitivním důsledkem, jsou nazývány příležitostmi. [7] 
Každé riziko v sobě musí obsahovat určitou neurčitost, pokud je výsledek nějaké 
události jistý, nelze již hovořit o riziku. Neurčitost je dána variantností jednotlivých 
výsledků. To znamená, že existují alespoň dvě možnosti výsledků. Výsledky mohou být 
různé, jak bylo popsáno výše, mohou být jak negativní, tak pozitivní, ovšem aby se 
daná skutečnost mohla považovat za riziko, musí být minimálně jeden z možných 
výsledků negativní. [8] 
3.2 Zdroje rizika 
V praxi je možné se setkat s celou řadou zdrojů rizik. Zdrojem může být cokoli, co 
ovlivňuje daný projekt nebo činnost firmy. Znalost zdrojů jednotlivých rizik napomáhá 
jejich identifikaci, následné analýze a odezvě na dané riziko. Zdroje rizika rozlišujeme 
na třech úrovních. Na nejvyšší úrovni Corporate jsou to zdroje, které vedou ke vzniku 
politických, finančních a právních rizik. Na úrovni Strategic Business jsou řešena rizika 
ekonomická, přírodní a tržní. Třetí úroveň Project se zabývá riziky konkrétního 
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projektu. Zdroje a tím i rizika na jednotlivých úrovních jsou spolu provázány a ke 
správnému řízení rizik projektu je tedy nutné, aby byla správně řízena i rizika na 
vyšších úrovních. Faktory, které mohou vést ke vzniku rizika, se nevyskytují pouze na 
začátku projektu, ale i v dalších fází projektu, proto je nutné jednotlivé činnosti vedoucí 
k odhalení zdrojů rizik, provádět opakovaně v průběhu projektu. [4] 
Zdroje daných rizik přicházejí z vnějšku firmy, v takovémto případě je firma musí 
identifikovat a přijmout opatření, která povedou k eliminaci vzniku rizika. Dále zdrojem 
rizik mohou být i nevhodně stanovené cíle, takovéto zdroje tedy přicházejí z vnitřku 
firmy a vedení by se vždy mělo těmto druhům zdrojů rizik vyhnout. Jednou z možností 
je nastavení jasných cílů, které je možno splnit. [8] 
Jednotlivé zdroje rizik jsou rozděleny na dynamické nebo statické, čisté či spekulativní 
a celkové nebo dílčí. Z tohoto rozdělení poté vychází i klasifikace jednotlivých rizik, jež 
je podrobně popsána v další podkapitole. [8] 
3.3 Klasifikace rizik 
Rizika lze členit do mnoha kategorií, jednotlivá členění vycházejí z klasifikace zdrojů 
rizik, jak je uvedeno výše. S činností firmy jsou nejčastěji spojena výrobní, technická, 
ekonomická, tržní a finanční rizika. Další samostatnou kategorii tvoří politická rizika, 
jež jsou vyvolány makroekonomickou a sociální politikou vlády nebo nezákonnou 
činností. [8]  
V obecné rovině lze rizika dělit na neovlivnitelná a ovlivnitelná. Jejich podstata vychází 
ze samotného označení. Mezi ovlivnitelná rizika patří taková rizika, která může 
manažer ovlivnit a snižovat. Mezi neovlivnitelná rizika pak patří ty, jejichž zdrojem 
jsou určitá politická, hospodářská, obchodní, fiskální a jiná opatření státu, 
vnitropolitická situace, situace ve světě aj. [5] 
3.3.1 Dynamická a statická rizika 
Dynamická rizika jsou ovlivněna jak vnějším, tak vnitřním prostředí firmy. Zdrojem 
dynamických rizik jsou změny v okolí firmy nebo ve firmě samé. Ta část dynamických 
rizik, jež vychází z vnějšího prostředí firmy, patří do kategorie neovlivnitelných rizik, 
neboť je firma obvykle nemůže řídit ani významně ovlivňovat. Tyto faktory většinou 
vedou k finančním ztrátám. [4] 
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Statická rizika představují pro danou firmu nebo projekt ztráty, a to ve formě zničení 
majetku nebo změny jeho vlastnictví. Tato rizika jsou důsledkem určitých přírodních 
nebezpečí, nepoctivého jednání nebo selhání lidského faktoru. Statická rizika se 
objevují v čase s určitou pravidelností a tak je lze předvídat. Z toho důvodu je možné 
pojistit je snadněji, než je tomu u dynamických rizik. [8] 
Pro firmu nebo projekt představují dynamická rizika větší hrozbu než statická, protože 
jsou nepředvídatelná. Na druhou stranu dynamická rizika mohou mít pro podnik nebo 
projekt i pozitivní účinek, statická rizika oproti tomu představují pouze ztrátu. [8] 
3.3.2 Čistá a spekulativní rizika 
Za čisté riziko se označují takové situace, které pokud nastanou, znamenají pro podnik 
nebo projekt pouze ztrátu. Výsledkem takovýchto situací je tedy buď ztráta, nebo žádná 
ztráta. Z čistého rizika se může stát spekulativní riziko v případě, kdy výsledkem dané 
situace může být i zisk, nikoliv jen ztráta. [3] 
Jak již bylo naznačeno v předchozím textu, spekulativním rizikem je taková situace, jež 
v případě, že nastane, může mít na daný podnik nebo projekt jak pozitivní, tak 
i negativní dopad. Nejzákladnějším příkladem je samotné podnikání, které může dané 
osobě přinést jak značný zisk, tak i ztrátu v případě neúspěchu. [8] 
3.3.3 Finanční a nefinanční riziko 
Finanční riziko je takové riziko, které pro daný podnik nebo projekt znamená ztrátu 
finančních prostředků. Většina rizik, které se v souvislosti s podnikáním vyskytují, je 
možné označit jako finanční rizika. [3]  
„Finanční riziko je obvykle ovlivněno třemi faktory, a to: 
1. subjektem, který je vystaven možnosti ztráty, 
2. aktivy či příjmem, jejichž snížení hodnoty, zničení nebo změna vlastnictví jsou 
příčinou finanční ztráty,  
3. hrozbou (nebezpečím), které může zavinit ztrátu.“ [8, s. 106]  
Nefinanční rizika nezpůsobují danému podniku nebo projektu finanční ztrátu, ale 
ovlivňují jejich životaschopnost. Do této skupiny rizik patří rizika dynamická, 
inherentní, zákaznická, regulační, organizační, interpretační, riziko poškození nebo 
ztráty pověsti a riziko nahodilosti. [4] 
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3.4 Vývoj řízení rizik projektu 
Riziko bylo do managementu začleněno až v 70. letech 20. století. Do této doby se 
o riziku a jeho účincích v této sféře příliš nemluvilo. V dřívější době firmy rizika buď 
ignorovaly, protože je nepovažovaly za důležitá, nebo je zakrývaly. Nejprve se 
projektové řízení rizik začalo rozvíjet ve spojení s kvantitativním ohodnocením 
a později s metodologií a procesy. [4] 
3.5 Definice řízení rizik 
Projektové řízení rizik lze definovat jako aktivity, jež jsou prováděny v rámci daného 
projektu za účelem změnit dané riziko.  Tento soubor aktivit by měl vždy vycházet 
z takzvaného rizikového inženýrství. Jedná se o technicko-ekonomickou disciplínu, jež 
bere v úvahu pouze negativní rizika, tedy zabývá se riziky, která by v případě nastání 
mohla způsobit určitou škodu. Dnešní projektové řízení bere v úvahu jak negativní, tak 
pozitivní rizika, proto se dané metody používané při řízení rizik dají používat pro oba 
tyto případy. Ovšem firmy se vždy při řízení rizik více zabývají negativními typy. [2] 
Řízení rizik v projektu je nepřetržitý proces, který probíhá v několika etapách. Tyto 
etapy jsou popsány v následující kapitole. Tento proces může být započat v jakékoli 
etapě životního cyklu daného projektu, ovšem nejúčinnější je, když je projekt od 
samého začátku řízen také z hlediska rizik. Tento proces se během životního cyklu 
projektu neustále opakuje, proto není vyloučené, že se během jedné etapy životního 
cyklu projektu daný proces zopakuje vícekrát. [9] 
Hlavním úkolem řízení rizik projektu je tedy objevit jednotlivá rizika a seznámit 
zainteresované strany v rámci daného projektu s těmito hrozbami či příležitostmi, které 
se mohou objevit. Jen v případě znalosti daných rizik je možné docílit správného řízení 
rizik. Vzhledem k tomu, že riziko se může objevit v kterékoli etapě projektu, je nutné, 
aby se proces řízení rizik neustále opakoval, jak již bylo zmíněno výše. [4] 
 
V současné době firma IPOS Plzeň nevěnuje dostatek pozornosti oblasti rizik. Při 
plánování každého projektu jsou na poradě mezi majitelem dané firmy 
a stavbyvedoucím pouze nadefinována základní rizika a ta jsou poté sledována. Ve 
většině případů se firma omezuje pouze na sledování rizika, které souvisí s chybami při 
realizaci. Firma při svých projektech nevypracovává registr rizik.  
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3.6 Proces řízení rizik 
Z pohledu rizikového inženýrství je proces řízení rizik projektu rozdělen do dvou 
hlavních etap. Těmito etapami jsou analýza rizik a sledování rizik. Analýza rizik v sobě 
zahrnuje identifikaci rizik, posouzení rizik a odezvu na dané riziko. [2] 
 
Podrobně bude proces řízení rizik probrán v následujících kapitolách. Následující 
kapitola je věnována analýze rizik. V této kapitole budou nejdříve vymezeny základní 
pojmy této analýzy a poté budou podrobně popsány jednotlivé kroky analýzy, kterými 
je identifikace rizik, posouzení rizik a reakce na daná rizika.    
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4 Analýza rizik 
Jak již bylo zmíněno, analýza rizik se skládá ze tří kroků: identifikace rizik, posouzení 
rizik a odezvy na riziko. Za účelem podchycení co největšího množství rizikových 
činností v rámci daného projektu je kompletní analýza rizik prováděna především na 
začátku řešení daného projektu, dále pak v období po sestavení podrobného plánu 
a naposledy také po skončení výběrového řízení na jednotlivé dodávky pro daný 
projekt. [2] 
4.1 Základní pojmy analýzy rizik 
Pří analýze rizik je používáno několik pojmů, které je nutné před popisem této analýzy 
vysvětlit.  Těmito pojmy je: aktivum, hrozba, zranitelnost, protiopatření a riziko. 
Vzhledem k tomu, že riziko již bylo popsáno výše, budou v následujících podkapitolách 
popsány pouze první čtyři pojmy. Každé aktivum v rámci daného projektu nebo 
organizace je v důsledku své zranitelnosti ohroženo určitou hrozbou. Je nutné, aby si 
projektový tým nebo manažerský tým organizace této skutečnosti byl vědom a aplikoval 
určité vhodné protiopatření, které má eliminovat účinek hrozby. [8] 
4.1.1 Aktivum 
Aktivem je cokoli, co má v rámci daného projektu nějakou hodnotu. Působením určité 
hrozby může být tato hodnota zmenšena. Z toho vyplývá, že hlavní charakteristikou 
aktiva je právě jeho hodnota. Existují dva přístupy ocenění daného aktiva – buď se 
vychází z všeobecně vnímané ceny daného aktiva, nebo ze subjektivního ohodnocení 
kritičnosti daného aktiva pro konkrétní projekt. V případě ohodnocení daného aktiva se 
může vycházet například z pořizovacích nákladů daného aktiva. Jak již bylo zmíněno, 
aktivum je citlivé na působení hrozby, tato citlivost je též označována jako 
zranitelnost. [8] 
4.1.2 Hrozba 
Aktivum je tedy ohroženo určitou hrozbou. Hrozbou je jakákoli skutečnost, která 
v případě že nastane, má negativní dopad na dané aktivum. Dopad dané hrozby je vždy 
oceněn náklady a záleží pouze na úhlu pohledu, které náklady se do celkové částky 
budou započítávat. Buď jsou to pouze náklady na odstranění škod, které vznikly 
v důsledku realizace hrozby, nebo to jsou celkové náklady, které se skládají jednak 
z hodnoty ztráty a také z částky, kterou je nutné vynaložit na znovuobnovení daného 
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aktiva. Hrozba působící na dané aktivum je charakterizována svojí úrovní. Tato úroveň 
je dána třemi faktory: nebezpečností, přístupem a motivací. Nebezpečnost je též 
charakterizována jako možnost hrozby proměnit se ve škodu. Přístupem je myšlena 
pravděpodobnost, že daná hrozba bude moci přistoupit k aktivu. Motivaci lze popsat 
jako zájem určitých útočníků ohrozit aktivum danou hrozbou. [8] 
4.1.3 Zranitelnost 
Zranitelnost je určitá slabá stránka daného aktiva, která může být využita při jeho 
ohrožení. Zranitelnost vzniká v místech, kde dochází k působení hrozby na dané 
aktivum. Stejně jako tomu bylo u hrozby, i zde je hlavní charakteristikou úroveň 
zranitelnosti. Tato úroveň je dána dvěma faktory: citlivostí a kritičností. Citlivost 
daného aktiva je možné označit jako slabost daného aktiva nechat se ovlivnit hrozbou. 
Zatímco kritičnost daného aktiva je dána mírou důležitosti aktiva pro daný projekt. [8] 
4.1.4 Protiopatření 
Protiopatřením je určitý zásah, který je v ideálním případě proveden se snahou předejít 
určité škodě, kterou by mohla daná hrozba napáchat. Dále protiopatření může sloužit 
k eliminaci následků v případě, že škoda již nastala. Protiopatření má dvě 
charakteristiky. Těmi jsou efektivita a náklady daného protiopatření. Efektivita daného 
protiopatření je dána jako jeho schopnost eliminovat účinek dané hrozby, zatímco 
náklady jsou součtem veškerých vynaložených prostředků na realizaci daného 
protiopatření. Tyto dva parametry se porovnávají v případě výběru vhodného 
protiopatření. [8] 
4.2 Identifikace rizik 
Identifikace rizik je prvním krokem analýzy rizik, neboť abychom mohli správně řídit 
rizika daného projektu, je nutné nejdříve tato rizika objevit. V rámci daného projektu je 
vždy sestaven seznam nebezpečí, která mohou ovlivnit daný projekt. Tento seznam je 
zaměřen na takové skutečnosti, které mohou výrazně ovlivnit úspěšné zakončení daného 
projektu. Takovýto seznam je nazýván registr rizik, který je výstupem fáze identifikace 
rizik. Jedná se o nástroj, který slouží k přehlednému zobrazení jednotlivých rizik. Do 
tohoto registru jsou dále zaznamenávány i veškeré vlastnosti, jež se daných rizik týkají. 
Registr rizik je nejen výstupem první fáze, ale dále také vstupem pro další fáze řízení 
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rizik projektu. Postupně se do registru rizik zaznamenávají i opatření proti jednotlivým 
rizikům. [4] 
Při zpracování registru rizik se někdy využívají i předchozí zkušenosti firmy s realizací 
obdobných projektů. V takovém případě projektový tým porovnává seznam rizik 
z předchozích projektů s daným projektem a přebírá rizika, u nichž je pravděpodobnost, 
že se objeví. [2] 
V praxi je ovšem možné využít i řady dalších metod, které jsou zaměřené především na 
identifikaci rizik v rámci daného projektu. Mezi tyto metody patří například 
brainstorming, Delphi metoda nebo diagram příčin a následků. Tyto metody budou 
popsány v následující podkapitole. Vždy se ovšem vychází z plánů, které byly 
zpracovány pro daný projekt. Neboť právě tyto plány v sobě zahrnují rizika. [7] 
Procesu identifikace rizik by se měly účastnit veškeré zainteresované strany, neboť 
každá z těchto stran může přijít s určitými druhy rizik, které ovlivňují především jejich 
pohled na projekt. Takového procesu se tedy účastní projektový tým včetně 
projektového manažera, investor, uživatel a ostatní stakeholdeři. Někdy se v těchto 
případech může využít i poznatků externích odborníků z daného oboru. Zároveň se již 
v této fázi určí, kdo z daných osob má odpovědnost za jednotlivá rizika. [4] 
4.2.1 Metody identifikace rizik 
Jak již bylo uvedeno výše, těchto metod je hned několik, proto zde budou podrobně 
uvedeny pouze některé z nich. 
Delphi metoda byla vyvinuta společností RAND Corporation pro technické 
předpovědi. Smyslem této metody je předvídání budoucnosti. Skupina, která se účastní 
této metody, se skládá z předsedajícího a respondentů, všichni účastníci jsou odborníky 
z daného oboru. Respondenti komunikují pouze s předsedou, od ostatních respondentů 
jsou izolováni. Jednotliví respondenti činí předpovědi týkající se rizik daného projektu 
nejprve nezávisle. Předseda veškeré tyto informace zaznamenává a činí určitá shrnutí 
z vyjádření všech respondentů. Tato shrnutí poté opět podává respondentům, aby oni 
přehodnotili svá dřívější vyjádření na základě názorů ostatních ze skupiny. Tento proces 
pokračuje tak dlouho, dokud nedojde ke shodě nebo předseda neuzná, že další 
opakování by nemělo význam. Nevýhodou této metody je její časová náročnost. Tato 
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náročnost je dána realizací, neboť probíhá pomocí poštovní služby nebo v dnešní době 
též elektronicky. [4] 
Další metoda, která se používá při identifikaci rizik je diagram příčin a následků, 
který se též někdy nazývá jako Ishikawův diagram podle Kaorua Ishikawi, který s ním 
přišel jako první. Tento diagram se používá při řešení určitých problémů k nalezení jeho 
příčin. Hlavní osa diagramu zobrazuje řešený problém a jednotlivé vedlejší osy 
reprezentují možné příčiny. Tyto příčiny jsou rozděleny do jednotlivých kategorií 
a každá z těchto kategorií má vlastní osu. Při konečném zobrazení veškerých vedlejších 
os má tento diagram tvar rybí kosti, díky tomuto vzhledu je též někdy označován jako 
diagram rybí kosti. Tato metoda se většinou používá ve spojení s brainstormingem, 
který slouží k nalezení jednotlivých příčin. [3] 
Brainstorming vznikl v polovině 20. století na Madison Avenue. V počátku byl 
používán pouze ve spojitosti s reklamou. Později se ovšem rozšířil do všech odvětví při 
řešení různých problémů.  Brainstorming probíhá vždy v týmu, ideální velikost tohoto 
týmu je 12 lidí. Na začátku každého zasedání by měl být stanoven časový limit, který je 
vyčleněn pro brainstorming. Ideální časový limit se pohybuje v rozmezí 15 až 45 minut. 
Na začátku je též nutné definovat daný problém. Při brainstormingu jsou jednotlivými 
členy brainstormingové skupiny prezentovány určité nápady, které se týkají daného 
problému. Podstatou brainstormingu je nehodnotit takovéto nápady, pouze jich 
zaznamenat co nejvíce. Jejich hodnocení přichází až později. Důležité je mít co nejvíce 
námětů, které by mohly přispět k řešení daného problému. Pokud je brainstorming 
používán při identifikaci rizik, je na takovéto schůzi vytvořen seznam rizik. Až 
v pozdější fázi jsou tato rizika posouzena jako opodstatněná nebo naopak. [9] 
 
Tato metoda pro identifikaci rizik byla použita i u projektu „Snížení energetické 
náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“. Na identifikaci rizik se podílel majitel 
firmy, stavbyvedoucí, který je zodpovědný za daný projekt, a autorka této bakalářské 
práce. Bylo odhaleno celkem sedmnáct rizik: 
R1: Chybně zpracovaná studie příležitosti – Již výše bylo uvedeno, že studie 
příležitosti byla zpracovávána z důvodu existence více zakázek. Pokud by tato studie 
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byla provedena chybně, mohlo by to pro firmu IPOS Plzeň znamenat nižší zisk, než by 
mohla realizovat jinou zakázkou, která byla na základě této studie odmítnuta.   
R2: Chybný Výkaz výměr – Na základě Výkazu výměr byl stanoven rozpočet, z toho 
důvodu je nutné, aby tento Výkaz výměr přesně odpovídal skutečnosti. Pokud by tomu 
tak nebylo, mohlo by dojít k navýšení původního rozpočtu. V případě značně 
podhodnoceného Výkazu výměr by také mohlo dojít k prodloužení plánovaného času, 
neboť doba určená pro realizaci jednotlivých úkolů se též odvíjí od rozměrů 
jednotlivých částí stavby. Výkaz výměr firma dostala v podkladech od zadavatele 
tohoto projektu, tedy od Obecního úřadu obce Chrást. 
R3: Chybně zpracován rozpočet – V případě rozpočtu je důležité, aby zde byly 
započítány veškeré položky a žádná z položek nebyla opomenuta či chybně finančně 
určena. V opačném případě by došlo k navýšení nákladů, které by daná firma musela 
uhradit sama, tím by klesl její zisk z tohoto projektu, v horším případě by byl tento 
projekt pro firmu ztrátový. V případě značného navýšení rozpočtu pro daný projekt by 
mohla být ovlivněna i platební schopnost firmy. Pokud by firma nebyla schopna platit 
své závazky, mohli by jednotliví dodavatelé zrušit své dodávky na stavbu, což by mělo 
vliv na termín dokončení projektu.  
R4: Neúspěch ve výběrovém řízení – Klíčem k úspěchu ve výběrovém řízení bylo 
přijít s nejnižší cenovou nabídkou. Z toho důvodu se musel ještě před přijetím zakázky 
zpracovat rozpočet pro daný projekt. Z toho vyplývá, že v případě neúspěchu ve 
výběrovém řízení by firma vynaložila finanční prostředky na sestavení rozpočtu 
zbytečně.  
R5: Nezískání dotace na realizaci daného projektu – Jak již bylo výše uvedeno, část 
tohoto projektu je financována z dotací a část z rezerv daného obecního úřadu. Z tohoto 
důvodu je získání dotace pro celý projekt klíčové, neboť v případě jejího nezískání 
nedojde k realizaci projektu.  
R6: Neschválení záměru zastupiteli obce – Stejně tak jako předchozí riziko i toto 
riziko v případě nastání bude mít za následek zrušení realizace daného projektu.  Záměr 
na realizaci tohoto projektu byl projednáván na poradě zastupitelstva.  
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R7: Nezískání stavebního povolení – I toto riziko je pro celý projekt klíčové, protože 
v případě nezískání stavebního povolení nemůže být daný projekt realizován.  
R8: Nesprávně stanoven časový harmonogram – Na počátku projektu byl 
vypracován časový harmonogram, který obsahoval veškeré dílčí úkoly včetně 
jednotlivých termínů jejich realizace. Pokud by byl tento harmonogram špatně 
stanoven, došlo by k prodlení. Za každý den takového prodlení by firma platila vysoké 
penále, jeho výše byla přesně stanovena ve smlouvě. Platba takového penále by snížila 
zisk firmy, v horším případě by penále mohlo vést až ke ztrátě. Dále by také v důsledku 
nastání tohoto rizika mohlo dojít k poškození dobrého jména firmy.   
R9: Nedostatek pracovníků – Tento rizikový faktor ovlivňuje celý projekt z hlediska 
času, neboť pokud pro realizaci daného projektu nebude zajištěn dostatečný počet 
pracovníků, nebude dodržen plánovaný časový harmonogram. Projekt by tak nebyl 
hotov v předem určeném termínu.  Jak již bylo výše zmíněno, v podepsané smlouvě je 
každý den prodlení penalizován.  
R10: Chyby při realizaci – Chyby, kterých je možno se dopustit při realizaci daného 
projektu, mohou mít různou podobu. Od jejich podoby se též odvíjí závažnost tohoto 
rizika. I toto riziko může mít vliv na rozpočet projektu, neboť chyby bude muset firma 
opravit na svoje náklady. Zároveň též může mít vliv na termín dokončení projektu, 
protože oprava chyb je ve většině případů časově náročná.  
R11: Nedodržování časového harmonogramu – Časový harmonogram je pro tento 
projekt těsně naplánovaný, a proto je nutné jednotlivé termíny přesně dodržovat. Je 
nutné dodržovat především časový harmonogram určený pro zateplení fasády, neboť 
tento podprojekt je nejdelší a jeho dokončení je naplánováno pouze dva dny před 
odevzdáním projektu. Z důvodu brzkého odevzdání celého projektu, nemohla být pro 
tento podprojekt naplánována časová rezerva. Nedodržení časového harmonogramu 
může mít několik důvodu, pokud příčiny prodlení nemohl realizátor stavby ovlivnit 
(např. počasí, které nedovoluje pokračovat ve stavbě), není nucen platit za opoždění 
penále. Pokud je prodlení způsobeno z jiného důvodu, je firma nucena platit penále, 
které je ukotveno ve smlouvě.  
R12: Nedodržování dohodnutých termínů spoluúčastníky – Vzhledem k tomu, že 
firma neměla na realizaci daného projektu dostatek vlastních kapacit, musela najmout 
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další firmy. S těmito firmami byly podepsány smlouvy, v nichž byly přesně stanoveny 
i termíny, které musí být dodrženy.  
R13: Nedodání materiálu a komponentů na realizaci včas – Materiály 
a komponenty, které firma potřebuje k realizaci projektu, si objednává u svých 
dodavatelů. Samotnou dopravu si zařizuje sama. S těmito dodavateli má firma již 
mnohaleté zkušenosti, podle kterých byly stanoveny termíny objednávky potřebného 
materiálu či komponentů. V případě, že by tyto termíny byly stanoveny chybně nebo by 
došlo k prodlení u dodavatele, opět by byl ohrožen plánovaný časový harmonogram 
celého projektu.  
R14: Nekázeň pracovníků – Při realizaci daného projektu je nutné, aby pracovníci 
dodržovali předem stanovené postupy práce a plnili příkazy od svých nadřízených. 
Jejich nekázeň může mít za následek nesplnění definovaných požadavků zadavatele, 
časového harmonogramu, navýšení rozpočtu či úraz pracovníka.  
R15: Úraz pracovníka – V průběhu realizace musí veškerý pracovníci dodržovat 
bezpečnostní zásady, které jsou stanoveny firmou. S těmito pravidly musí firma nejprve 
každého pracovníka seznámit a poté jim dát podepsat dokument, jenž je zavazuje tyto 
zásady plnit. Zároveň ovšem firma musí zabezpečit na dané stavbě takové podmínky, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví zaměstnanců firmy. Nastání tohoto rizika může mít za 
následek zvýšení nákladů v případě, kdy firma bude po úrazu pracovníka potřebovat 
další pracovní sílu, kterou ovšem s největší pravděpodobností najme za vyšší cenu. 
Dalším negativním dopadem může být též zpoždění projektu, neboť firma bude mít 
k realizaci méně pracovníků, než bylo původně plánováno.  
R16: Reklamace – V případě nastání tohoto rizikového faktoru budou ovlivněny 
finanční prostředky dané firmy a také její reputace.  
R17: Nejasná definice požadavků zákazníka – Tento rizikový faktor ovlivňuje 
celkovou úspěšnost daného projektu. Z toho důvodu je nutné, aby hned na začátku 
projektu byly jasně stanoveny požadavky zákazníka. Požadavky pro tento projekt byly 
stanoveny již před uskutečněním výběrové řízení a musely být schváleny zastupiteli 
dané obce.  
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Tato identifikovaná rizika byla zapsána do registru rizik, jenž je přiložen k této 
bakalářské práci (viz příloha D). Registr rizik byl vypracován až dodatečně při 
zpracovávání této bakalářské práce.  
4.3 Posouzení rizik projektu 
Poté co jsou veškerá rizika identifikována, je nutné určit u každého z identifikovaných 
rizik závažnost. Ke stanovení závažnosti jednotlivých rizik, je nutné určit u každého 
z rizik pravděpodobnost výskytu hrozby. Dále je také důležité odhadnout u všech rizik 
jejich dopad v případě, že nastanou (například jak velká by byla finanční škoda). Ke 
stanovení těchto hodnot lze použít údaje z předchozích realizovaných projektů, které se 
upraví pro daný projekt podle potřeby. Dále je možné využít expertních odhadů. U 
tohoto způsobu je ovšem vysoké riziko chybného určení. Z důvodu neurčitosti těchto 
odhadů jsou dopady rizik na daný projekt rozděleny na menší složky, u nichž lze lépe 
určit jejich hodnotu. Celkovou hodnotu dopadu daného rizika je možné poté získat 
součtem jednotlivých dílčích hodnot. Na základě získané hodnoty pravděpodobnosti 
a dopadu daného rizika lze dále vypočítat celkovou hodnotu rizika. Výstupem této fáze 
je aktualizovaný registr rizik, kde jsou daná rizika seřazena sestupně od nejzávažnějších 
po ta nejméně závažná. [2] 
Při posuzování rizik daného projektu je možné využít i některé z metod, jež budou blíže 
definovány v následující podkapitole. Tyto metody jsou rozděleny do dvou skupin na 
kvalitativní a kvantitativní metody. Při kvantitativních metodách posouzení rizik 
projektu jsou hodnoty pravděpodobnosti a dopadu daného rizika dány přesnou číselnou 
hodnotou. Naopak při kvalitativních metodách jsou použity slovní vyjádření pro určení 
těchto hodnot. [9] 
4.3.1 Kvalitativní metody posouzení rizik projektu 
Nejznámější metodou ze skupiny kvalitativních metod je mapa rizik. Mapa rizik je 
nástroj, který slouží k přehlednému zakreslení jednotlivých rizik do matice, z tohoto 
důvodu je někdy mapa rizik nazývána též jako matice rizik. Konkrétní mapa rizik může 
u jednotlivých projektů vypadat různě. Z toho důvodu je nejdříve nutné, aby se určila 
základní forma dané mapy. Mapa rizik má vždy dvě osy, na jedné z os je 
pravděpodobnost nastání rizika a na druhé velikost dopadu v případě nastání rizika. Na 
každou z těchto os je poté vynesena stupnice se slovně vyjádřeným ohodnocením, ve 
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většině případů má každá z těchto os pět stupňů, ovšem může jich mít více i méně, 
záleží vždy na rozhodnutí projektového týmu. Stejně tak je na projektovém týmu 
konkrétní označení těchto stupňů. Daná matice je pak rozdělena do tří částí. První část 
tvoří rizika s nejvyšší prioritou – to jsou ta nejzávažnější rizika, která je nutno pevně 
řídit. Další část rizik tvoří méně závažná rizika. Do třetí části spadají rizika 
zanedbatelná, která postačí pouze sledovat. [3] 
Do takto připravené matice jsou poté zanášena veškerá rizika, která byla identifikována 
v předešlém kroku. Možná podoba mapy rizik je zobrazena níže (viz Obrázek 3). Aby 
se co nejvíce eliminovala subjektivita a zkreslený názor, měla by se daná rizika zanášet 
do mapy rizik na základě názorů více stakeholderů, popřípadě využít i určitých 
expertních odhadů. Po zanesení všech rizik do mapy, je možné ihned identifikovat, jaká 
je závažnost jednotlivých rizik. [7] 
Obrázek 3: Možná podoba mapy rizik 
 
Zdroj: [7, s. 167] 
 
Výhodou této metody je její rychlost, na rozdíl od ostatních metod lze zde poměrně 
snadno a rychle zjistit závažnost jednotlivých rizik. Nevýhodou je určitá subjektivnost 
a chyba při odhadu významnosti, která je způsobena kvalitativním ohodnocením. [7] 
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Tato metoda posouzení závažnosti identifikovaných rizik byla použita i u projektu 
„Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“. Tato analýza 
proběhla ihned po identifikaci rizik. U všech nadefinovaných rizik byla určena 
pravděpodobnost nastání a jejich dopad na základě předchozích zkušeností majitele 
firmy a stavbyvedoucího, kteří mají s podobnými projekty mnohaleté zkušenosti. 
R1: Chybně provedena studie příležitosti – U tohoto rizika byla určena 
pravděpodobnost velmi nízká, neboť má firma s prováděním těchto studií dlouholetou 
zkušenost. Za dobu své existence firma neidentifikovala žádnou chybovou studii. 
Dopad tohoto rizika byl určen jako střední. 
R2: Chybný výkaz výměr – Pro toto riziko firma odhadla pravděpodobnost jako 
střední. Zároveň určila velmi vysoký dopad, protože nastání tohoto rizika může ovlivnit 
jak rozpočet, tak délku realizace celého projektu.  
R3: Chybně zpracován rozpočet -  Jedná se o riziko s nízkou pravděpodobností, 
jelikož si firma vždy zpracovává rozpočty sama, z čehož vyplývá, že má velkou 
zkušenost s jejich sestavováním. Dopad u tohoto rizika byl stanoven jako vysoký, 
protože by toto riziko mělo značný vliv na zisk firmy.  
R4: Neúspěch ve výběrovém řízení – V případě tohoto rizika byla stanovena nízká 
pravděpodobnost. Pravděpodobnost byla určena z celkové úspěšnosti firmy ve 
výběrových řízeních, kterých se účastnila za posledních pět let. Toto riziko má ovšem 
velmi vysoký dopad, protože v případě, že nastane, pro firmu daný projekt končí.  
R5: Nezískání dotace na realizaci projektu – R5 je riziko se střední 
pravděpodobností, která byla stanovena podle dřívější úspěšnosti obce při žádání 
o dotace. Dopad je u tohoto rizika velmi vysoký, protože v případě nastání tohoto rizika 
je projekt ukončen.  
R6: Neschválení záměru zastupiteli obce – Toto riziko bylo identifikováno jako riziko 
s nízkou pravděpodobností nastání, neboť konečné schválení daného záměru zastupiteli 
obce je prakticky jisté z důvodu dřívějšího plánování tohoto projektu na jednotlivých 
poradách. Dopad tohoto rizika je opět velmi vysoký a to ze stejného důvodu, jako tomu 
bylo u rizika R5.  
 40 
 
R7: Nezískání stavebního povolení – U tohoto rizika byla určena nízká 
pravděpodobnost nastání a zároveň velmi vysoký dopad, protože by to opět mělo za 
následek zastavení realizace daného projektu.  
R8: Nesprávně stanoven časový harmonogram – V případě tohoto rizika byla 
stanovena nízká pravděpodobnost nastání především z důvodu, že daný harmonogram 
byl před započetím projektu několikrát kontrolován a konzultován se zákazníkem 
i ostatními spoluúčastníky projektu. Dopad tohoto rizika je velmi vysoký, neboť ovlivní 
realizaci projektu a dále můžu mít vliv na zisk firmy a její dobré jméno.  
R9: Nedostatek pracovníků má nízkou – Pravděpodobnost, že pro realizaci daného 
projektu nebude dostatek pracovníků, je určena jako střední. V případě, že by toto riziko 
opravdu nastalo, je jeho dopad vysoký, neboť ovlivní celkovou realizaci daného 
projektu a zároveň firmě může přinést i dodatečné náklady v podobě platby penále.  
R10: Chyby při realizaci – Pravděpodobnost u tohoto rizika byla určena jako střední, 
toto určení vyplývá z předchozích zkušeností firmy, kdy u mnoha projektu došlo 
v průběhu realizace k nějaké chybě pracovníků, vždy se ovšem jednalo o drobné chyby, 
které byly snadno opravitelné. Z těchto zkušeností byl také odhadnut dopad daného 
rizika jako vysoký.  
R11: Nedodržování časového harmonogramu – U tohoto rizika byla stanovena 
střední pravděpodobnost nastání. Tato hodnota byla odvozena především z toho 
důvodu, že je stavba realizována na podzim, kdy je větší pravděpodobnost nevhodného 
počasí k realizaci. Dopad tohoto rizika byl stanoven jako vysoký.  
R12: Nedodržování dohodnutých termínů spoluúčastníky – Zde byla stanovena 
pravděpodobnost nastání jako nízká, neboť firma IPOS Plzeň s těmito firmami 
spolupracovala již na několika projektech a nikdy nenastal problém. Dopad tohoto 
rizika je hodnocen jako vysoký, neboť by nastání tohoto rizika mohlo ovlivnit termín 
dokončení projektu.  
R13: Nedodání materiálu a komponentů na realizaci včas – Dodávky materiálu 
a komponentů jsou pro tento projekt klíčové. Je důležité, aby vše bylo na stavbě včas. 
V opačném případě by došlo k pozastavení stavby, z toho důvodu je pro toto riziko 
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stanoven velmi vysoký dopad. Zatímco pravděpodobnost je nízká a to z důvodu 
mnohaleté zkušenosti s danými dodavateli.  
R14: Nekázeň pracovníků – Firma pro toto riziko určila nízkou pravděpodobnost, 
neboť si je jista chováním svých zaměstnanců. Zároveň byl stanoven dopad tohoto 
rizika jako střední.  
R15: Úraz pracovníka – Pro tento projekt byly jasně stanoveny bezpečnostní 
podmínky a podmínky ochrany zdraví při práci, se kterými byli všichni zaměstnanci 
podrobně seznámeni. Z toho důvodu byla u rizika R15 stanovena nízká 
pravděpodobnost nastání. Zároveň byl pro toto riziko stanoven vysoký dopad.  
R16: Reklamace – Velmi nízká pravděpodobnost u tohoto rizika byla odvozena od 
počtu reklamací za posledních pět let. Zároveň byl stanoven dopad tohoto rizika jako 
vysoký.  
R17: Nejasná definice požadavků zákazníka – U tohoto rizika je určena nízká 
pravděpodobnost. Dopad pro toto riziko byl stanoven jako střední.  
Veškeré tyto údaje byly zakresleny do mapy rizik, jež je vidět níže (viz Obrázek 4). 
Zároveň byl též aktualizován registr rizik (viz příloha D).  
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Obrázek 4: Mapa rizik pro vybraný projekt 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Z dané mapy rizik je možné odvodit závažnost jednotlivých rizik. Nejvíce rizik patří do 
kategorie nejzávažnějších, přesněji řečeno jsou to rizika R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 
R10, R11 a R13. Pouze jedno z identifikovaných rizik lze podle této analýzy označit za 
nejméně závažné a to je riziko R1. Ostatní identifikovaná rizika jsou zařazena do 
kategorie středně závažných.  
4.3.2 Kvantitativní metody posouzení rizik projektu 
Jak již bylo výše zmíněno, kvantitativní metody pracují s konkrétními číselnými 
hodnotami. Z tohoto důvodu mají tyto metody lepší vypovídací schopnost než 
kvalitativní metody posouzení rizik projektu, ovšem zároveň jsou tyto metody velmi 
časově a finančně náročné. Kvalita těchto metod vždy záleží na přesnosti odhadů 
vstupních dat. Mezi nejčastěji používané kvantitativní metody patří statistická peněžní 
hodnota rizika, citlivostní analýza, simulace Monte Carlo a rozhodovací strom. [9] 
Statistická peněžní hodnota rizika je jednou z nejjednodušších kvantitativních metod 
posouzení rizik. Stejně tak jako ostatní metody i tato pracuje s hodnotou 
pravděpodobnosti nastání daného rizika, která je dána v procentech, a hodnotou dopadu 
rizika v případě jeho nastání v peněžních jednotkách. Konkrétní hodnota významu 
daného rizika se poté stanoví jako součin těchto dvou hodnot. [7] 
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Citlivostní analýza zjišťuje, o kolik se změní hodnota cílové proměnné v případě 
změny jednotlivých rizik. V případě citlivostní analýzy je nutné nejdříve určit, jaké 
faktory mají vliv na zkoumanou proměnnou. V rámci citlivostí analýzy se poté postupně 
tyto zjištěné faktory mění o stejný počet procent jak v pozitivním, tak negativním směru 
změny a zjišťuje se, o kolik se změnila cílová veličina. [2] 
Simulace Monte Carlo je jednou z pokročilých metod posouzení rizik projektu. Díky 
této metodě lze určit, s jakou pravděpodobností bude daný projekt dokončen v termínu, 
nebo jestli bude dodržen předem navrhnutý rozpočet projektu. V rámci této simulace je 
navrhnut určitý model, který má stejné parametry a vykazuje stejné chování jako daný 
projekt. Na tomto modelu se poté zkoumá reakce projektu na jednotlivé podněty. [3] 
Rozhodovací strom je diagram, který se používá v případech, kdy se firma rozhoduje 
mezi více variantami. Rozhodovací stromy ukazují celý proces rozhodování přesně tak, 
jak jím prochází daná osoba, jež činí rozhodnutí. [4] 
4.4 Odezvy na rizika projektu 
Poté co jsou veškerá identifikovaná rizika projektu zhodnocena, je projektový tým 
nucen pro tato rizika přijmout určitá opatření. Reakcemi na daná rizika se projektový 
tým snaží eliminovat tyto faktory za účelem zvýšení pravděpodobnosti úspěchu daného 
projektu. Nejdříve jsou vždy plánovány opatření pro rizika s největším stupněm 
závažnosti. Existují různé způsoby opatření, tyto druhy jsou vysvětleny v následující 
podkapitole. Vzhledem k tomu, že se jedná o tvůrčí proces, vyžaduje se účast veškerých 
členů projektového týmu. Pokud se projektový tým shodne na daném opatření, je 
zároveň nutné stanovit i odpovědnou osobu, která bude mít odpovědnost za jeho 
realizaci. Zároveň by měl být také stanoven termín, do kdy musí být dané riziko 
zajištěno. [7] 
Každé z naplánovaných opatření sebou nese určité náklady, a proto je nutné tyto 
náklady promítnout do celkových nákladů daného projektu. Dále je nutné tyto náklady 
vždy porovnávat s hodnotou daného rizika, neboť vždy dané opatření musí být levnější 




Výstupem tohoto procesu je doplněný registr rizik. V tomto kroku je do registru rizik ke 
každému riziku doplněno, jaké opatření bylo navrženo. Dále mohou být doplněny 
i osoby, jež jsou zodpovědné za jeho realizaci, a ti, kteří budou daná rizika v průběhu 
projektu monitorovat. [9] 
4.4.1 Druhy odezvy na rizika projektu  
První metodou, kterou lze využít při opatření rizik, je vyhnutí se riziku (anglicky 
avoidance). Tato metoda se používá pro nejzávažnější rizika, neboť její realizace 
znamená podniknout radikální kroky, které změní celý původní plán projektu. Na 
druhou stranu je tato metoda nejúčinnější, neboť snižuje pravděpodobnost nastání 
daného rizika prakticky na nulovou hodnotu. Původní plán je totiž v případě této 
metody natolik pozměněn, že dané riziko přestane na projekt působit. Metoda vyhnutí 
se riziku může mít též podobu detailního zpracování rozsahu daného projektu, čímž se 
předejde pozdějším problémům. V extrémním případě může tato metoda znamenat 
ukončení rozběhnutého projektu. [6] 
Další možnou odezvou na zjištěné riziko je přenos rizika (anglicky transfer). Tato 
metoda se používá zejména pro rizika, u nichž je malá pravděpodobnost nastání, ovšem 
v případě, že nastanou, je jejich dopad na daný projekt kritický. Z toho vyplývá, že se 
dané opatření zaměřuje na dopad daného rizika, nikoli na jeho eliminaci, jako tomu bylo 
u předchozí metody. V tomto případě se negativní dopady, které dané riziko v případě 
nastání přinese, přenesou na třetí osobu. Třetí osoba ovšem za takovouto služby 
vyžaduje určitou úplatu a z toho důvodu je nutné počítat s určitými náklady, které by se 
měly přenést do rozpočtu daného projektu. Nejznámější podobou této metody je 
pojištění, kdy jsou případné ztráty či škody způsobené pojištěným rizikem, hrazeny 
pojistkou. Obecně platí, že se náklady na dané pojištění odvíjejí od velikosti případné 
ztráty. [6] 
Zmírnění dopadu daného rizika nebo jeho pravděpodobnosti je možné docílit metodou 
zmírnění (anglicky mitigation). Tato metoda může mít různé podoby. Konkrétní 
podoba se vždy odvíjí od situace a také druhu daného projektu. K této metodě se 
projektový tým uchyluje u rizik s vysokou pravděpodobností a současně s nízkým 
rizikem, nebo v případě, že již dříve zmiňované varianty odezvy na riziko nejsou 
možné. Příkladem tohoto opatření může být při stavbě domu najmutí jednoho zedníka 
navíc za účelem předejití problému v případě jejich nedostatku. Tato reakce na dané 
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riziko sebou nese určité dodatečné náklady. Jak již bylo výše zmíněno, vždy je nutné 
tyto náklady porovnávat s hodnotou daného rizika. [6] 
Poslední možnou reakcí na identifikovaná a analyzovaná rizika u projektu je přijmutí 
rizika (anglicky acceptance). Tato metoda se využívá u nevýznamných rizik, nebo 
v případech, kdy není jiná možnost opatření, popřípadě vyžaduje-li možné opatření 
vysoké náklady. Existují dva možné přístupy k akceptaci rizika – pasivní či aktivní 
akceptace. Pasivní akceptací daného rizika se rozumí pasivní přijetí důsledků daného 
rizika. Naopak při aktivní akceptaci, jsou vytvořeny určité plány, podle kterých se 
postupuje v případě nastání daného rizika. [7] 
 
U projektu „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“ byla 
navržena opatření pouze pro rizika s vysokým významem. Důvodem zaměření se na 
nejzávažnější rizika je fakt, že v době realizace za daný projekt odpovídá 
stavbyvedoucí, který též jako jediný má za úkol sledovat jednotlivé rizikové faktory.  
R2: Chybný Výkaz výměr – Význam tohoto rizika byl analyzován jako vysoký, ovšem 
vzhledem ke skutečnosti, že firma daný Výkaz výměr nemůže ovlivnit, neboť je 
součástí zadávací dokumentace, byla u toho rizika navrhnuta strategie přenesení rizika. 
Přesněji jde o to, že v případě navýšení nákladů nebo prodloužení času z důvodu 
nesprávně stanoveného Výkazu výměr, ponese tyto náklady zadavatel.  
R4: Neúspěch ve výběrovém řízení – U tohoto rizika byla použita metoda aktivní 
akceptace daného rizika. Byly tedy vytvořeny náhradní plány, podle kterých by se 
postupovalo v případě neúspěchu ve výběrovém řízení. Součástí těchto náhradních 
plánů byla účast ve více výběrových řízení, dále také byly neustále i v průběhu 
výběrového řízení na danou zakázku vyhledávány další zakázky, které by bylo možné 
realizovat v případě nastání tohoto rizika.  
R5: Nezískání dotace na realizaci daného projektu – Závažnost tohoto rizika je 
vysoká, což je především dáno jeho velmi vysokým dopadem na projekt. V případě 
nastání tohoto rizika, by daný projekt nemohl být realizován. I když se jedná 
o nejzávažnější riziko, nebylo u tohoto rizika navrženo opatření vyhnutí se riziku 
z důvodu nemožnosti ho realizovat, neboť obec nemá jinou možnost financování. 
U tohoto rizika byla tedy pouze snížena pravděpodobnost jeho nastání a to připravením 
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kvalitních podkladů při žádosti o dotaci. Daná obec již několik projektů realizovala za 
použití dotace, členové zastupitelstva mají tedy s přípravou těchto podkladů dostatek 
zkušeností.  
R6: Neschválení záměru zastupiteli obce – I u tohoto rizika byla použita odezva 
zmírnění v podobě postupného projednávání daného záměru zastupiteli na jednotlivých 
zasedáních.  
R7: Nezískání stavebního povolení – Dané riziko je velmi závažné pro daný projekt, 
neboť pokud by nastalo, celý projekt by nemohl být realizován. Stejně jako 
u předchozích rizik i zde byla navrženo zmírnění pravděpodobnosti daného rizika. 
Snížení možnosti nastání tohoto rizika bude docíleno zpracováním kvalitních 
dokumentů, které jsou součástí žádosti o stavební povolení. Z toho důvodu je nedříve 
nutné se přesně informovat, jaké jsou podmínky pro získání stavebního povolení.  
R8: Nesprávně stanoven časový harmonogram – U tohoto rizika byla navrhnuta 
odezva vyhnutí se danému riziku. Jak již bylo výše uvedeno, toto opatření nemusí mít 
pouze podobu zásadního přehodnocení daného projektu, ale též detailního rozpracování 
dané části projektu. V souvislosti s tímto rizikem bylo tedy navrhnuto detailní 
zpracování jednotlivých dílčích úkolů. Zároveň je časový harmonogram před zahájením 
projektu několikrát kontrolován a musí být poté odsouhlasen všemi zainteresovanými 
stranami.  
R9: Nedostatek pracovníků – Jak již bylo zmíněno dříve, firma IPOS Plzeň neměla 
dostatek vlastních zdrojů na realizaci tak velkého projektu, z toho důvodu musela 
uzavřít smlouvy s dalšími firmami, které spolu s ní realizovaly daný projekt. Tyto firmy 
též sloužily k pokrytí dočasného nedostatku pracovníků. Z tohoto vyplývá, že došlo 
tedy ke zmírnění pravděpodobnosti daného rizika.  
R10: Chyby při realizaci – Zde došlo ke zmírnění pravděpodobnosti nastání daného 
rizika stanovením přesných pracovních postupů, které pracovníci musí dodržovat. 
Zároveň vždy stavbyvedoucí určí úkoly na další dny i s přesnými postupy práce. Dále 
také ke zmírnění dopadu daného rizika slouží kontrolní dny, během kterých jsou určité 
chyby odhaleny včas. Dřívější odhalení snižuje náklady na opravy a též se minimalizuje 
doba prodloužení realizace.  
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R11: Nedodržování časového harmonogramu – Ke zmírnění daného rizika slouží 
časové rezervy, které jsou stanoveny pro jednotlivé podprojekty. Dále jsou stanoveny 
určité milníky, pomocí kterých je kontrolováno dodržování naplánovaných termínů. 
Nejpřísněji kontrolován byl časový harmonogram pro podprojekt zateplení fasády, 
neboť u tohoto podprojektu nebylo možné stanovit časovou rezervu z důvodu brzkého 
termínu dokončení daného projektu.  
R13: Nedodání materiálu a komponentů na realizaci včas – I zde v případě nastání 
tohoto rizika hrozí opoždění stavby a platba penále. Z toho důvodu firma IPOS Plzeň 
uzavřela se svými dodavateli smlouvy, ve kterých jsou ukotveny nejen přesné termíny 
jednotlivých dodávek, ale též výše penále, které v případě nedodržení těchto termínů 
bude muset platit dodavatel firmě. Tímto způsobem přenáší firma toto riziko na 
dodavatele.  
 
Reakce na daná rizika jsou sice posledním krokem analýzy rizik, nikoliv tím nekončí 
proces řízení rizik. Jak již bylo výše uvedeno, jde o nepřetržitý proces. Daná rizika je 
nutné v průběhu realizace sledovat. Sledování rizik v průběhu realizace projektu je 
popsáno v následující kapitole.   
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5 Sledování rizik 
Jak již bylo řečeno dříve, řízení rizik je neustále probíhající proces, z tohoto důvodu je 
důležité, aby projektový tým daná rizika sledoval neustále. Celý proces řízení rizik tedy 
nekončí přijetím odezvy na zjištěná rizika. Účelem sledování rizik je zjistit, zda nedošlo 
ke změnám, které by ovlivnily významnost již identifikovaných rizik, nebo zda 
nevznikla nová rizika, která ovlivňují daný projekt. Dalším úkolem tohoto procesu je 
identifikovat, zda nedošlo k propuknutí rizika a tím pádem není nutné přistoupit 
k realizaci naplánovaného opatření. [9] 
Tento proces může mít různou podobu, vždy záleží na projektovém týmu, jak bude daná 
rizika sledovat. Jednou z možností je pravidelné projednávání rizika na předem 
určených poradách, kterých se účastní daný tým. V tomto případě leží zodpovědnost za 
veškerá rizika na projektovém manažerovi. Další možností je, že u každého rizika se 
stanoví tzv. vlastník rizika, jehož úkolem je sledovat dané riziko a za takovéto sledování 
je zodpovědný. V případě jakékoli změny je vlastník rizika povinen ji nahlásit 
projektovému manažerovi a informovat celý projektový tým o možném řešení. [2] 
Při sledování rizik je možné využít i počítačové podpory, která slouží k zefektivnění 
procesu. Počítačová technika se používá zejména pro vedení registrů rizik, popřípadě 
příležitostí. Ve spojitosti s registrem rizik se nejčastěji využívají tabulkové procesory, 
může se ovšem využít i určité databáze, jež nabízejí speciální funkce. [2] 
 
Jak jíž bylo uvedeno výše, firma IPOS Plzeň před zahájením daného projektu 
identifikovala pouze některá z daných rizik. Při realizaci daného projektu se poté 
soustředila pouze na sledování rizika Chyby při realizaci. Sledování tohoto rizika 
probíhalo v rámci kontrolních dnů. Těchto kontrolních dnů byl vždy účasten jak majitel 
firmy, tak i stavbyvedoucí a starosta dané obce. Během těchto kontrolních dnů byly 
jednou odhaleny chyby, které byly ovšem snadno opravitelné a tak nedošlo k ovlivnění 
rozpočtu ani časového harmonogramu. Kromě těchto kontrolních dnů bylo toto riziko 




6 Zhodnocení řízení rizik daného projektu  
U projektu „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“ byla 
firmou IPOS Plzeň na počátku projektu identifikována pouze dvě rizika, riziko Chyby 
při realizaci a Neúspěch ve výběrovém řízení. Proces řízení rizik byl v tomto projektu 
značně omezen. Pří řízení rizik u tohoto projektu proběhla pouze identifikace rizik. 
Rizika pro tento konkrétní projekt byla identifikována na základě zkušeností 
z předchozích projektů. Tato zjištěná rizika již dále nebyla analyzována, nebyla 
posouzena pravděpodobnost jejich nastání ani dopad. Firma dále neměla vypracován 
registr rizik, ten byl až vypracován dodatečně autorkou této bakalářské práce.  
Při realizaci daného projektu se poté firma soustředila pouze na první z uvedených rizik 
vzhledem k faktu, že riziko Neúspěch ve výběrovém řízení bylo relevantní pouze 
v předprojektové fázi daného projektu. Průběh sledování daného rizika byl již popsán 
výše.  
V průběhu realizace daného projektu toto riziko opravdu nastalo, ovšem jeho dopad 
nebyl tak značný, neboť bylo objeveno včas stavbyvedoucím projektu při běžné 
kontrole stavby. Nastání tohoto rizika tedy nemělo vliv na rozpočet daného projektu ani 










Tématem této bakalářské práce bylo řízení rizik projektu. Toto téma bylo zpracováno 
teoreticky i prakticky. Pro zpracování praktické části této bakalářské práce byl vybrán 
projekt „Snížení energetické náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“, který je 
realizován stavební firmou IPOS – Radek Holý.  
Teoretická část vycházela z odborné literatury, která je podrobně vypsána v seznamu 
použité literatury. Tato část bakalářské práce byla východiskem pro zpracování 
praktické části. V teoretické části byly nejdříve rozpracovány základní pojmy 
projektového managementu, na jejichž základě byl poté přesněji vymezen daný projekt. 
V další části bylo detailně rozebráno riziko. Byly určeny faktory, jež mohou vést ke 
vzniku rizik, dále byla též uvedena klasifikace rizik. V poslední části se autorka práce 
zaměřila na proces řízení rizik, kde byly podrobně popsány jednotlivé kroky.   
Jak již bylo výše uvedeno, praktická část byla zaměřena na projekt „Snížení energetické 
náročnosti zateplením budovy OÚ – Chrást“. Tento projekt byl velmi rozsáhlý, z toho 
důvodu byl rozdělen do čtyř podprojektů. Při zpracovávání této práce vycházela autorka 
z interních firemních dokumentů. Další informace potřebné k zpracování získala na 
základě konzultace s majitelem firmy a též se stavbyvedoucím, který měl za daný 
projekt odpovědnost v průběhu realizace. U daného projektu se poté autorka práce 
zaměřila na rizika a řízení rizik v dané firma, neboť je to tématem této bakalářské práce.  
Během zpracování této bakalářské práce bylo zjištěno, že firma IPOS – Radek Holý 
procesu řízení rizik nevěnuje dostatečnou pozornost. Firma vždy na začátku každého 
projektu definuje pouze nejzákladnější rizika. Tato rizika jsou dále řešena až v průběhu 
realizace, když vzroste pravděpodobnost jejich nastání.  
Vzhledem k nedostatečnému řízení rizik ve firmě, by tato bakalářská práce mohla být 
návodem, jak při podobných projektech postupovat z hlediska oblasti řízení rizik. Dle 
názoru autorky by firma při svých projektech měla na začátku důkladně identifikovat 
veškerá rizika. Dále by je měla důkladně zhodnotit a naplánovat opatření pro jednotlivá 
rizika. Odpovědnost za daná rizika by měla rozložit na více osob, v současnosti je za 
veškerá rizika odpovědný pouze stavbyvedoucí, neboť za současného stavu není možné 
sledovat veškeré rizikové faktory.  
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Z důvodu nedostatečného řízeni rizik ve firmě, bylo potřeba na začátku zpracovávání 
praktické části této bakalářské práce identifikovat veškerá rizika, která by mohla projekt 
ovlivnit. Proces identifikace je přesně popsán v praktické části této bakalářské práce. 
U jednotlivých rizik byla následně určena pravděpodobnost nastání a též dopad. Na 
základě této analýzy byla sestavena mapa rizik. Podle mapy rizik byla určena 
nejzávažnější rizika, pro která byly naplánovány odezvy. Opatření nebyla naplánována 
pro veškerá rizika, neboť za současné situace, kde za veškerá rizika odpovídá pouze 
jedna osoba, není možné sledovat veškeré rizikové faktory.   
Cílem této bakalářské práce bylo vymezení pojmů projektového managementu a oblasti 
řízení rizik. Tato oblast měla být zpracována z teoretického i z praktického hlediska. 
Tohoto cíle bylo dosaženo a zároveň mohlo na základě tohoto vymezení dojít 
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Příloha A: Logický rámec projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015
  
 
Příloha B: WBS 
                                                                
 
 
Přijmutí zakázky              Časový harmonogram                             Určení kontrolních dnů Dokončení 
Sestavení projekt. týmu Vytvoření plánů  Zemní práce            Bourací práce     Bourací práce      Přípravné práce        Stanovení účastníků Závěrečná zpráva 
   Schválení plánů   Komunikace            Odvoz sutin   Přípravné práce      Hrubá montáž        Plnění těchto termínů Schválení zprávy 
        Úprava povrchů            Truhlářské práce   Odvoz sutin      Elektromontáž        Zápisy z kontrol   Předání projektu 
        Odvoz sutin            Dokončovací práce   Povlakové krytiny      Zkoušky a revize           Provádění změn  Předání dokumentů 
        Izolace       Tepelné izolace      Zemní práce     
        Konstrukce klempířské     Tesařské práce       Dokončovací práce 
        Konstrukce zámečnické      Konstrukce klempířské 
        Dokončovací práce        Konstrukce pokrývačské 
              Dokončovací práce 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015     
Zateplení objektu OÚ Chrást 
Kontrolování Realizace Ukončení Plánování Zahájení 
Zateplení fasády Výplň otvorů Oprava střechy Bleskosvod 
  
 






1. Zateplení fasády 791 474,11 
1.1 Zemní práce 15 492,92 
1.2 Komunikace 18 360,00 
1.3 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní 572 763,45 
1.4 Ostatní konstrukce a práce – bourání  110 671,42 
1.5 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 298,92 
1.6 Konstrukce klempířské 26 116,40 
1.7 Konstrukce zámečnické 33 781,00 
1.8 Dokončovací práce – nátěry  990,00 
2. Výplně otvorů 17 905,30 
2.1 Konstrukce truhlářské 17 071,00 
2.2 Ostatní konstrukce a práce – bourání  888,30 
3. Oprava střechy 1 445 657,76 
3.1 Povlakové krytiny 4 638,22 
3.2 Izolace tepelné 378 326,46 
3.3 Konstrukce tesařské 193 045,81 
3.4 Konstrukce klempířské 211 252,65 
3.5 Konstrukce pokrývačské 269 492,82 
3.6 Ostatní konstrukce a práce - bourání 364 738,50 
3.7 Dokončovací práce – nátěry  24 163,30 
4. Bleskosvod 63 742,00 
4.1 Elektromontáže 43 251,00 
  
 
4.2 Zemní práce při montážních pracích 4 731,00 
4.3 Zkoušky a revize při elektromontáži 6 500,00 
4.4 Hrubá montáž  3 500,00 
4.5 Ostatní elektro 5 760,00 
 Náklady celkem (bez DPH) 2 318 779,17 
 Náklady celkem (včetně DPH) 2 805 722,80 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
  
 
Příloha D: Registr rizik 




1 Velmi nízká 3 Střední 3 Akceptace Pasivní přijetí daného rizika. 
R2 Chybný Výkaz výměr 3 Střední 5 Velmi vysoký 15 Přenesení 
Náklady způsobené chybným 




2 Nízká 4 Vysoký 8 Zmírnění 
Položky kalkulovat pomocí Výkazu 
výměr. Zároveň každou z 
kalkulovaných položek detailně 
rozpracovat. 
R4 
Neúspěch ve výběrovém 
řízení 
2 Nízká 5 Velmi vysoký 10 Akceptace 
Vytvoření plánu pro případ neúspěchu 
– vyhledávání dalších zakázek, účast 
ve více výběrových řízení. 
R5 
Nezískání dotace na 
realizaci daného projektu 
3 Střední 5 Velmi vysoký 15 Zmírnění 
Zpracování kvalitních podkladů při 




2 Nízká 5 Velmi vysoký 10 Zmírnění 
Průběžné projednávání daného záměru 




2 Nízká 5 Velmi vysoký 10 Zmírnění 
S předstihem se informovat o 
podmínkách pro získání stavebního 
povolení. Dále připravit kvalitní 




2 Nízká 5 Velmi vysoký 10 Vyhnutí se 
Detailní rozpracování jednotlivých 
položek na dílčí úkoly. Následná 
kontrola daného harmonogramu. 
R9 Nedostatek pracovníků 2 Nízká 4 Vysoká 8 Zmírnění 





Ozn. Název Pravděpodobnost Dopad Význam Druh odezvy Popis navrhnuté odezvy 
R10 Chyby při realizaci 3 Střední 4 Vysoký 12 Zmírnění 
Stanovení konkrétních postupů 
realizace. Zároveň stavbyvedoucí vždy 
určuje na následující dny úkoly i 




3 Střední 4 Vysoký 12 Zmírnění 
Stanovení časové rezervy. Zároveň 





2 Nízká 4 Vysoký 8 Přenesení 
Sestavení smluv s dohodnutými 
termíny realizace. Za nedodržení 
stavena penál.  
R13 
Nedodání materiálů a 
komponentů na realizaci 
včas 
2 Nízká 5 Velmi vysoký 10 Přenesení 
Sestavení smluv, kde jsou přesně 
ukotveny termíny dodaní a zároveň 
jsou určena penále za nedodržení.  
R14 Nekázeň pracovníků 2 Nízká 3 Střední 6 Zmírnění 
Stanovení pokut v případě nedodržení 
postupů, pokynů a příkazů od 
nadřízených.  
R15 Úraz pracovníka 2 Nízká 4 Vysoká 8 
Zmírnění 
Přenesení 
Zabezpečení stavby proti úrazu. 
Zároveň pojištění firmy v případě 
nastání tohoto rizika.  
R16 Reklamace 1 Velmi nízká 4 Vysoký 4 Zmírnění 
Kvalitní zpracování přesně podle 




2 Nízká 3 Střední 6 Zmírnění 
Vyjasnění požadavků na začátku. 
Zapojení zákazníka do průběhu 
realizace.  
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Tématem této bakalářské práce je řízení rizik projektu. Na začátku práce je popsána 
vybraná firma a její projekt. Dále jsou teoreticky vymezeny základní pojmy 
projektového managementu, na jejichž základě je blíže charakterizován daný projekt. 
Poté je vymezena oblast řízení rizik. V této části jsou popsány základní charakteristiky 
rizik a proces řízení rizik včetně jednotlivých fází. Stěžejní částí práce je identifikace 
rizik vybraného projektu. Tato rizika jsou dále zanalyzována a na základě analýzy jsou 
navrhnuta opatření. V poslední části je pak zhodnocen proces řízení rizik z teoretického 
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The main topic of the bachelor thesis is project risk management. Selected company and 
its project are described at the beginning of the thesis. Furthermore the basic concepts of 
project are theoretically defined, project is closer characterized on the basis of these 
concepts.  Management of project risks is defined after that, the basic characteristics of 
risks and risks management process including individual phases are described in this 
section. The main part of this thesis is risks identification of selected project. These risk 
are further analyzed. Arrangements are proposed on the base on the analysis. Risk 
management process is evaluated from theoretical and practical perspective in last part 
of this thesis.   
 
